UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH O
WARTOSCI/ PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO
WZOR - wersja Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. — POW. 100 TYS.

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH [***] NR [***]

zawarta w [***], -ilub wariantowo i’ez'e/i umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] , pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat [***] w [***], adres: [***], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XlI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96
411, REGON 142739519, o kapitale zaktadowym 10 687 868 000,00 z, ki6rg reprezentuje:

1. - .
2. - .

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zarzad, a w dacie parafowania umowy nie mozna ustalic, ktorzy Czionkowie Zarzgdu
Zamawiajgcego bedg podpisywac¢ umowe:]

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. .- , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, ___ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP

, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:

1. - ,
2. - )

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

zwang dalej ,Wykonawcg’.

[Lub warianfowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg:]

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotéw, nalezy przypisa¢ kazdemu
Z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/,Cztonek konsorcjum’]

Zamawiajgcy i Wykonawca sg réwniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowg”.

[Postanowienie opcjonalne:]
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Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia [***]
prowadzonego w trybie [***].

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa,
sprawowac¢ nadzor autorski oraz wybudowaé i odda¢ do uzytkowania sie¢ gazowg n/c
w miejscowosci Rumia ul. Magnoliowa, UP/00694117, co fgcznie stanowi¢ bedzie przedmiot
Umowy (Przedmiot Umowy).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0gélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” (OWU), dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng czes¢
Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej

a) zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.psgaz.pl w zakladce dla
Kontrahenta: tj.: ,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

b) wykonanie profili przebiegu catej projektowanej trasy sieci (profile powinny okresla¢
rodzaj nawierzchni, a w przypadku przytagczy gazowych — zawieraé informacje o
adresie posesji / numerze budynku oraz oznaczenie dziatki ewidencyjnej,

pkt a) i pkt b) zwane dalej tgcznie Projektem,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwolen i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego, od wtasciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego,

4) budowe:
a) Gazocigg n/c dn 125 PE RC, L = 219,0m
b) Gazocigg n/c dn 110 PE RC, L =40,0m
c) Gazocigg n/c dn 90 PE RC, L = 60,0m

d) Przytagcze gazowe n/c dn 63 PE RC, L = 118,0m szt. 9
e) Szafka gazowa 6 szt.

f)  Punkt pomiarowy Q = 16,0 m3/h szt. 3
zwang dalej Robotami,
5) wykonanie prac towarzyszacych Robotom.

4. Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéow Wykonawcey i Zamawiajgcego zawiera
Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcy Zalacznik Nr 1 do Umowy — oraz Warunki
przytgczenia do sieci gazowej nr WG00/0000092137/00001/2026/00000 z dnia 28.08.2026,
stanowigce Zatacznik Nr 2 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszeristwo majg postanowienia OPZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem planowanych Robdét oraz z przekazanymi
przez Zamawiajgcego dokumentami dotyczacymi warunkéw realizacji Projektu i Robot, i nie
wnosi do nich zadnych uwag.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.
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[Postanowienie opcjonalne:]

8.

10.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach

handlowych.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczegobtowego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktorym szczegdtowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w § 3 OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru Projektu, odbioru technicznego Robét i odbioru
koncowego Robét na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do
powstatych w wyniku realizacji Umowy utwordéw oraz zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci utworéw powstatych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 9 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okre$lonych w § 10 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 11 OPZ.

[Postanowienie opcjonalne, w przypadku gdy OPZ przewiduje wniesienie zabezpieczenia:]

11.

12.

13.
14.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w § 12 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 13 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone § 74 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 15 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie nieprzekraczajgce
kwoty [***] (stownie: [***] ztotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo i obejmuje catosé¢ prac
i wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Umowy. Na wynagrodzenie skfadajg sie
nastepujgce kwoty:

1) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktorym mowa § 1.3.1) — 1.3.2) Umowy
otrzyma ryczaltowe wynagrodzenie w wysokosci: [***] (stownie: [***] ztotych),

2) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w § 1.3.3) Umowy, otrzyma ryczattowe wynagrodzenie w wysokosci [***], (stownie:
[***] ztotych),

3) za realizacje robét, o ktérych mowa § 1.3.4) — 1.3.5) Umowy otrzyma ryczaitowe
wynagrodzenie w wysokos$ci [***], (stownie: [***] ztotych), w tym obejmuije:
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a)

materiaty i wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z technologig rob6t i obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanym
Projektem,

wszystkie optaty/wydatki/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w
gruntach, uprawach rolnych oraz rekultywacjach, jakie nalezy ponies¢ w
zwigzku z zajeciem cudzych gruntéw na czas prowadzenia robét budowlanych,
w tym optaty/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w gruntach, uprawach
rolnych oraz rekultywacjach dla wiascicieli gruntéw Iub uzytkownikow
wieczystych lub innych podmiotéw uprawnionych do dysponowania gruntami,

naktady wynikajagce z wszelkich uzgodnien, robdt przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy,

obstuge geodezyjna, ktorg nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumencie pn. ,Zasady sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j”,

ochrone systeméw korzeniowych drzew i krzewow rosngcych wzdtuz trasy
gazociggu oraz wszelkie opfaty administracyjne i koszty zwigzane z wycinkg
drzew, karczowaniem i wywdzkg karpin i utylizacjg istniejgcego drzewostanu,
jezeli powyzsze jest wymagane w dokumentaciji projektowej,

uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego/zgody na zajecie terenow
PKP/PKM na okres budowy,

koszty wynikajace z zajecia pasa drogowego/koszty zajecia terendw PKP/PKM
naliczone zgodnie z cennikiem PKP/PKM oraz koszty dodatkowych dojazdéw
w przypadku miejsca wigczenia nowo wybudowanej sieci gazowej do czynnego
gazociggu, koszty nadzoréw i wymaganych szkolen,

wykonanie w uzgodnieniu z wiasciwg Gazownig robét ziemnych celem
realizacji przez stuzby eksploatacyjne Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0.
wigczen nowo wybudowanego gazociggu do istniejgcej sieci gazowej oraz
zasypanie wykopow

i odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu w/w prac wraz z uzyskaniem decyzji
na zajecie pasa drogowego w miejscach wigczenia i pokryciem kosztow
wynikajgcych z w/w decyzji,

zabezpieczenie istniejgcych sieci i ewentualne naprawy powstatych uszkodzen,
zageszczenie gruntu i badanie wskaznikow zageszczenia gruntu,
wywoOz nadmiaru gruzu w miejsce dozwolone prawem,

koszty zwigzane z zakupem, dostawg, przygotowaniem terenu i montazem
szafek gazowych, chyba ze Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia
wskazat inaczej,

koszty zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wtgczenia gazociggu
do czynnej sieci gazowej. Zakupione materiaty (wyspecyfikowane i podpisane
przez Zamawiajgcego) Wykonawca przekaze protokolarnie przysziemu
uzytkownikowi,

opracowanie projektu organizacji ruchu, w przypadku, gdy jest wymagany, a
nie zostat dofgczony przez Zamawiajgcego na etapie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

2. Naleznos$¢ z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do utworéw,
o ktérych mowa w § 2.7) Umowy, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w Umowie
zawiera sie w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1.1) - 1.2) niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie, z zastrzezeniem ust. 4 i ust. 8 niniejszego paragrafu, ptatne bedzie w czesciach,

przy czym:

3.1. na etapie Projektu:
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1) 100% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3.1.1) Umowy, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury z tytutu wykonania i oddania Projektu,

3.2. na etapie Robot:

1) do 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.1.3) Umowy, ptatne bedzie na podstawie
prawiditowo wystawionych faktur czesciowych, az do podpisania protokotu odbioru
technicznego,

2) do 5 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego, na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury czesciowe;j,

3) pozostate 15 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.1.3) Umowy, pfatne bedzie po
wykonaniu i odebraniu koncowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury kohcowej.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie po zakonczeniu budowy
inwestycji objetej Projektu (po odbiorze koncowym robot budowlanych) i zatwierdzeniu realizacji
Swiadczenia nadzoru autorskiego, przy uwzglednieniu postanowien § 6.14 oraz § 7.1 OPZ.

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zasady ptatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawic¢ fakture czesciowg nie czesciej niz raz
na 1 (stownie: jeden) miesigc kalendarzowy w trakcie trwania Umowy, az do podpisania
protokotu odbioru technicznego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢, aby cate wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
ptatne byto na podstawie jednej prawidtowo wystawionej faktury (korcowej), zamiast ptatnosci
dokonywanych w sposéb opisany w ust. 3 i ust. 4 danego paragrafu.

§4. ZMIANY UMOWY.

1.

2.

Zmiana sposobu wykonania $wiadczenia.

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania zmian postanowien Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie sposobu wykonania Robét, organizacji realizacji, terminu wykonania oraz
wynagrodzenia, bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania zakupowego, jezeli
wystgpi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie, a wprowadzenie
zmiany jest niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i nie prowadzi do zmiany
jej ogdlnego charakteru.

1. Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany sposobu
realizacji Robét, w szczegdlnosci gdy:

a) konieczna jest zmiana osob realizujgcych Roboty lub petnigcych kluczowe funkcje
techniczne, pod warunkiem ze osoby zastepujgce posiadajg co najmniej réwnowazne
kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

b) konieczna jest zmiana kierownika budowy lub kierownikow robét z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

c) wystapi sita wyzsza lub zdarzenia o podobnym charakterze, uniemozliwiajgce realizacje
Robét w sposéb okreslony w Umowie — woéwczas Strony uzgodnig alternatywny sposéb
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zmiana organizacji Robot.

2.1 Zmiany Umowy mogag zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany organizaciji
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci gdy:

1. zaistniejg okolicznosci techniczne, terenowe lub organizacyjne wptywajgce na sposob
prowadzenia Robdét,

2. zachodzi potrzeba rezygnacji z czesci zakresu Robdét z przyczyn obiektywnych,
w szczegolnosci w zwigzku z:

a) zmiang przepisow prawa,
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b) zaleceniami organéw nadzoru, gestoréw infrastruktury lub innych jednostek,

¢) ujawnionymi niewybuchami, niewypatami, znaleziskami archeologicznymi,

d) btedami, niescistosciami lub brakami w dokumentacji projektowej,

3. konieczne jest zastosowanie innych materiatéw, urzadzen lub technologii w zwigzku z:
a) ujawnionymi wadami lub brakami dokumentaciji,

b) niedostepnoscig materiatow lub urzgdzen przewidzianych pierwotnie,

c) pojawieniem sie na rynku rozwigzan korzystniejszych technicznie lub ekonomicznie,

4. nastgpi ujawnienie warunkow gruntowych, geologicznych, hydrologicznych Ilub
infrastrukturalnych odbiegajacych od zatozen dokumentacji,

5. wystgpig kolizje z innymi inwestycjami, obiektami lub infrastruktura,

6. zmianie ulegng decyzje administracyjne lub uzgodnienia majace wptyw na sposéb lub zakres
realizacji Robat,

7. wystgpig ograniczenia lub opdznienia wynikajgce z dziatan wilascicieli, zarzgdcow
nieruchomosci, gestoréw infrastruktury lub innych oséb trzecich,

8. wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Stron, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie zawarcia Umowy.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy
Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w szczegdlnosci w przypadku:
1) niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci gdy wystgpia:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywiotowe,

2) wystepujgcych odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych,
wodnych, a w szczegdlnosci gdy wystgpia:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych
lub ich czesci,

3) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci gdy nastgpi:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;

c) koniecznos$é zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej w gruntach
bedacych w posiadaniu jednostek samorzadowych,

4) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji/oséb
trzecich, a w szczegdélnosci gdy wystapi:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen.

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktoérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub decyzji,
ktorej nie przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,
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3.2

3.3

34

§5.

§ 6.

e) koniecznos¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich, w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawarcia Umowy,

f)  okolicznos¢ lezaca po stronie podmiotu przytgczanego do sieci gazowej,

g) dlugotrwaty, udokumentowany proces pozyskiwania tytutdbw prawnych do
nieruchomosci,

h) konieczno$¢ uzyskania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, o ktérej mowa w ,Wytycznych do pozyskiwania tytutéw prawnych do
nieruchomosci”, ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ,

i) postepowanie odwotawcze, skarga do sgdu administracyjnego.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy ztozony na pismie lub w formie elektronicznej, terminy realizacji
Przedmiotu Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do jej wykonania
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o udokumentowany okres trwania tych okolicznosci.

W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych
mowa w § 5 ust. 3, 5, 6 OPZ. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu pismo wraz ze
stosownym wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego terminu
wykonania Umowy, w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ rozpatrzenia
whiosku o aneks zmieniajacy termin realizacji Przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga sporzadzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia wskazane w par. 4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode , nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takie zgody.

taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia wynikajgca z przestanek, o ktérych mowa w par. 4 nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

W przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét, wynagrodzenie Wykonawcy ulega
odpowiedniemu dostosowaniu zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowymi lub kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Inne zmiany wynikajgce z nieprzewidzianych okolicznosci na etapie realizacji, majgce wplyw na
koszty lub termin wykonania Umowy, uzgodnione przez Strony na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wynikngé na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddzialu Zamawiajgcego, tj. Oddziatu
[***] W [***].

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
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Zatacznik Nr 1
Zatacznik Nr 2

Zatacznik Nr 3

Zalacznik Nr 4
Zalacznik Nr 5

Zatacznik nr 6

PODPISY:

Zamawiajacy:

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami.

Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr
WG00/0000092137/00001/2026/00000 z dnia 28.08.2026.

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Formularz ofertowy

Klauzula antykorupcyjna.

Umowa o zachowaniu poufnosci

Wykonawca:
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