ZAŁĄCZNIK nr 6 - WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ TERMINU REALIZACJI ZLECENIA

PISMO WYKONAWCY

Dot: Wniosku o przedłużenie terminu realizacji Zlecenia nr ..... do Umowy z dnia ..... zarejestrowanej pod numerem ..... w ewidencji umów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi.

Mając na uwadze sygnalizowaną uprzednio Działowi Inwestycji i Remontów niemożność zrealizowania przedmiotu umowy w terminie, niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o podpisanie aneksu do umowy (projekt aneksu sporządzony wg. ustalonego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wzoru w załączeniu) i wydłużenie terminu realizacji umowy do .....

Wniosek uzasadniam następująco:

1. **W toku realizacji Umowy wystąpiły następujące wyjątkowe okoliczności:**

   a) **Warunki, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiające zakończenie robót w terminie (dot. *umów o roboty budowlane):*** *[szczegółowy opis, mający wykazać: 1) wyjątkowość zaistniałej sytuacji, 2) brak zawinienia po stronie zleceniobiorcy obejmujący wszystkie stopnie winy nieumyślnej bądź umyślnej w rozumieniu prawa cywilnego, 3) wykazania warunków, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają zakończenie robót w terminie, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych i uzależnianie jej od spełnienia roszczeń i istnienie znaczących trudności w jej pozyskaniu, zwłaszcza na drodze postępowania sądowego lub administracyjnego].*

   b) **Inne szczególne okoliczności**

2. O zaistniałych trudnościach w realizacji zobowiązań umownych, powstałych na skutek przyczyn niezależnych od wykonawcy informowałem zamawiającego niezwłocznie po ich wystąpieniu, tj. w dniu .....

3. W celu wyeliminowania zaistniałych trudności, wykonawca podjął następujące działania: ..... *[uzasadnienie wraz z kserokopiami stosownej dokumentacji],*
4. Zaproponowany termin realizacji umowy uzasadniam w sposób następujący: *[wyjaśnienie skąd taka, a nie inna data],*
5. Niniejszym wskazuję, iż wniosek o podpisanie aneksu do umowy został wystosowany w terminie późniejszym aniżeli wynikający z § 2 ust. 5 Ogólnych Warunków Umów na Świadczenie o Roboty Budowlane , z następujących powodów *[uzasadnienie].*

Z poważaniem