ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/ROBOTY BUDOWLANE/KOMPLEKSOWO)

DO UMOWY NR **Z DNIA [rrrr.mm.dd]**

RAPORT NR **Z DNIA [rrrr.mm.dd]**

NAZWA ZADANIA **NR PROJEKTU PSP**

	ETAPY	LP.	ZAKRES	DATA BAZOWA [rrrr.mm.dd]	DATA AKTUALIZOWANA [rrrr.mm.dd] ***	DATA RZECZYWISTA [rrrr.mm.dd] ***	UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA ***	CZY PODLEGA ODBIOROWI CZĘŚCIOWEMU**	WARTOŚĆ NETTO WYNAGRODZENIA [%; PLN] **
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	MAPY	1	Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku geodezyjnym					NIE	
		2	Uzyskanie map do celów projektowych					NIE	
		3	Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów					NIE	
	WYKONANIE PROJEKTU	4	Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości					NIE	
		5	Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ***					NIE	
		6	Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG					NIE	
	POZWOLENIE NA BUDOWĘ	7	Wniosek o PnB					NIE	
		8	Uzyskanie decyzji PnB****					TAK	10%
		9	Ostateczna decyzja PnB****					TAK	40%
	ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH PNB	10	Skuteczne zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB****					TAK	
	ODBIÓR KOŃCOWY	11	Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG					TAK	50%