Id. |[Nr. |Nr.
zakres Technologiczn
1
2
3

19-AE-3

19-AE-19

19-AE-20

19-AE-21

19-AE-103

19-AV-1

19-AV-2

19-AV-3

19-AV-26

19-AV-27

19-AV-28
19-0D-7
19-AH-3
17-E-34
17-v-44
18-E-1
18-E-2
18-E-3
18-E-4
18-E-5
18-C-1A,B
18-V-1
18-V-2
18-V-3
18-V-4

20-E-1A

Instala Remont planowy instalacji Alkilacji
HF .

ALKILACJA HF - postéj 2024 r.

ALK  Zatrzymanie i rozruch instalacji ,

ALK Proby szczelnosci , odtlenianie , d-z
rusztowan , m-z izolacji

ALK Chtodnica AE-3

ALK Podgrzewacz AE-19

ALK Podgrzewacz AE-20

ALK Podgrzewacz AE-21

ALK Chtodnica polimeru skrzyniowa

19-E-103

ALK Zbiormnik AV-1

ALK Zbiomnik AV-2

ALK Zbiornik AV-3

ALK Zbiornik AV-26

ALK Zbiornik AV-27

ALK Zbiornik AV-28

ALK Zbiornik OD-7

ALK Odciaggi komina AH-3

ALK Zbiornik regeneranta

ALK Podgrzewacz wsadu

ALK Wymiennik ciepta

ALK Woyparka strippera

ALK Chiodnica

ALK Skraplacz oparéw

ALK orurowanie kompresora

ALK Zbiornik wsadu

ALK Kolumna striper

ALK Zbiomik orosienia

ALK Zbiornik slopow

ALK Skraplacz oparéw

ALK Skraplacz oparéw

Rozpoczecie

wto, 24-09-10

wto, 24-09-10

wto, 24-10-01

wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17

wto, 24-09-17

wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
pia, 24-09-20
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17

czw, 24-09-19

Zakonczenie

sro, 24-10-09

$ro, 24-10-09

czw, 24-10-03

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30
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30

31
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33

34

NP el o

38

40

42

[[Nr.  INr.
zakres| Technologiczn

20-E-1B

20-v-1

20-v-2

20-V-3

20-V-4

20-CH-1

39

Instala|Remont planowy instalacji Alkilacji
HF .

ALK Rozprezacz kondensatu
ALK Rozprezacz kondensatu

ALK Rozprezacz kondensatu

ALK Zbiornik powietrza

ALK Zbiornik kondensatu

ALK Usterki technologiczne .

ALK Usterki technologiczne .

ALK Mycie aparatow , wkltadéw Vomem .
ALK Zawory bezpieczenstwa

ALK Instalacja zraszaczowa

ALK 2race mechaniczne dla automatyka
ALK Branza PiA

ALK Branza elektryczna

ALK |1zolacja .

ALK Rusztowania

Rozpoczecie

czw, 24-09-19
czw, 24-09-19
czw, 24-09-19
czw, 24-09-19
czw, 24-09-19
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-17
wto, 24-09-10
wto, 24-09-17
czw, 24-09-12

wto, 24-09-10

Gléwny Inzynier
Drial, Utrzymanic  Ruchu

Zakonczenie
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2024-pazdziernika
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pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30 |

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30

pon, 24-09-30 ;
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pon, 24-09-30
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czw, 24-10-03

czw, 24-10-03 | @

Inzynj<t Wsparcio Prodfikej
Dzal Ut o/nania
Rugfu Komplek/u Olej
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