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SD210_1G5102_003 SGĮC-3GP-3 SGĮ Nr.3 20KU-1 inspekcija, 

V.A.
Inspection of boiler 

20KU-1

SD210_1G5102_003_002 GP-3 C-3 SGĮ Aklių montažas SGĮ, 20KU-1 aklinimo 

schema.pdf ; 20-KU-1 

flanšinė informacija.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of blinds

SD210_1G5102_003_003 GP-3 C-3 SGĮ Liukų atidarymas SGĮ, 20KU-1 liukų a-už 

SCHEMA.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Opening of manways

SD210_1G5102_003_005 GP-3 C-3 SGĮ Katilo kamerų ir vamzdelių 

valymas

Valymas20KU-1.pdf M RVAL Butkus, VaidasREM-26002 Cleaning the boiler 

chambers and tubes

SD210_1G5102_003_006 GP-3 C-3 SGĮ Katilo būgno vidinės įrangos 

demontavimas.

20ku-1 vidinės įrangos D-M 

schema.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Dismantling internals of 

boiler drum

SD210_1G5102_003_007 GP-3 C-3 SGĮ Katilo paruošimas inspekcijai 

pagal IP

SGĮ, 20KU-1 VA schema.pdf M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Preparation of boiler for 

complete technical 

inspection.

SD210_1G5102_003_014 GP-3 C-3 SGĮ Aklių montažas, pasiruošimas 

HB

SGĮ, 20KU-1 HB schema 

(1).pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of blinds, 

preparation for HT

SD210_1G5102_003_017 GP-3 C-3 SGĮ Katilo būgno vidinės įrangos 

montažas

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of internals for 

boiler drum

SD210_1G5102_003_022 GP-3 C-3 SGĮ Liukų uždarymas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Closing of manways

SD210_1G5102_003_023 GP-3 C-3 SGĮ Aklių demontažas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Removal of the blinds

SD210_1G5102_004 SGĮC-3GP-3 SGĮ Nr.3 20KG-1 inspekcija 

V.A.
Internal inspection of 

boiler 20KG-1

SD210_1G5102_004_003 GP-3 C-3 SGĮ Aklių montažas 20KG-1 aklinimo schema .pdf M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of blinds

SD210_1G5102_004_004 GP-3 C-3 SGĮ Liukų atidarymas 20KG-1 Liukų D-M schema 

.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Opening of manways

SD210_1G5102_004_005 GP-3 C-3 SGĮ Katilo valymas SGĮ, 20KG-1 VALYMO 

SCHEMA.pdf

M RVAL Butkus, VaidasREM-26002 Cleaning of boiler

SD210_1G5102_004_012 GP-3 C-3 SGĮ Katilo paruošimas inspekcijai 

pagal IP

SGĮ, 20KG-1  paruošimo VA 

schema .pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Preparation of boiler for 

complete technical 

inspection.

SD210_1G5102_004_016 GP-3 C-3 SGĮ Aklių montažas, pasiruošimas 

HB

20KG-1 aklinimo schema HB 

.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of the blinds, 

preparation for HT
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SD210_1G5102_004_018 GP-3 C-3 SGĮ Liukų uždarymas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Closing of manways

SD210_1G5102_004_019 GP-3 C-3 SGĮ Katilo vamzdinio pluošto ir 

rietinių plovimas

009-2517.013 Tubular 

Drum.pdf

M RPLO Butkus, VaidasREM-26002 Washing of boiler tubular 

fibers and rolls

SD210_1G5102_004_020 GP-3 C-3 SGĮ Pasiruošimas katilo KG-1 PB 

bandymui, dujų kamerų 

pertvarų sandarinimas

GP-3, SGĮ, 20KG-1 

pneumatinio bandymo 

paruošimo schema .pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Preparation for boiler KG-1 

pneumatic test, sealing of 

gas chamber partitions

SD210_1G5102_004_021 GP-3 C-3 SGĮ Aklių demontažas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Removal of the blinds

SD210_1G5102_005 SGĮC-3GP-3 SGĮ Nr.3 20SG-1 inspekcija, 

V.A.
Internal inspect of 20SG-1

SD210_1G5102_005_003 GP-3 C-3 SGĮ Aklių montažas SGĮ, 20SG-1 aklinimo 

schema.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of blinds

SD210_1G5102_005_004 GP-3 C-3 SGĮ Liukų atidarymas SGĮ, 20SG-1 liukų A-UŽ 

schema.pdf ; SGĮ, 20SG-1, 

Indo flansine informacija.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Opening of manways

SD210_1G5102_005_005 GP-3 C-3 SGĮ Keraminių žiedų iškrovimas SGĮ, 20SG-1 žiedų 

iškrovimo-įkrovimo 

schema.pdf

M RSTAT Butkus, VaidasREM-26002 Ceramic ring unloading

SD210_1G5102_005_006 GP-3 C-3 SGĮ Vidaus valymas Tech. 

harakteristikos.SG-1,.xls ; 

SGĮ, 20SG-1 vidaus valymo 

schema.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Internal cleaning

SD210_1G5102_005_007 GP-3 C-3 SGĮ Sieros gaudytuvo paruošimas 

inspekcijai pagal IP

IP_1314_20SG-1.pdf M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Sulfur trap preparation for 

complete technical 

inspection.

SD210_1G5102_005_011 GP-3 C-3 SGĮ Keraminių žiedų pakrovimas M RSTAT Butkus, VaidasREM-26002 Ceramic ring loading

SD210_1G5102_005_012 GP-3 C-3 SGĮ Liukų uždarymas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Closing of manways

SD210_1G5102_005_013 GP-3 C-3 SGĮ Aklių demontažas Formuliaras.20SG-1.pdf M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Removal of blinds

SD210_1G5102_006 SGĮC-3GP-3 SGĮ Nr.3 20KR-1 aklinimas, 

atidarymas futeruotės 

apžiūrai

Blinding, opening for lining 

inspection of 20KR-1

SD210_1G5102_006_002 GP-3 C-3 SGĮ Aklių montažas SGĮ, 20KR-1 aklinimo schema 

.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of blinds

SD210_1G5102_006_003 GP-3 C-3 SGĮ Liukų demontažas SGĮ, 20KR-1 liukų A-UŽ .pdf M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Manways dismantling

SD210_1G5102_006_011 GP-3 C-3 SGĮ Liukų montažas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of manways

SD210_1G5102_006_012 GP-3 C-3 SGĮ Aklių demontažas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Removal of blinds

SD210_1G5102_006_018 GP-3 C-3 SGĮ Krosnies 20KR-1 remontas SGĮ, 20KR-1 atvamzdžio 

remonto schema.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Repair of 20KR-1
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SD210_1G5102_007 SGĮC-3GP-3 SGĮ Nr.3 L-20-13-1 remontas 

pagal TP aktą ir projektą 

OLP02696

Repair of pipeline 

L-20-13-1 according to act 

and project OLP02696

SD210_1G5102_007_003 GP-3 C-3 SGĮ Aklių montažas SGĮ, v.L-20-13-1 aklinimo 

schema.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of the blinds

SD210_1G5102_007_004 GP-3 C-3 SGĮ Seno vamzdyno demontažas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Dismantling of old pipeline

SD210_1G5102_007_005 GP-3 C-3 SGĮ Vamzdyno remontas SGĮ, v.L-20-10-1 remonto 

schema.pdf ; L-20-13-1 GP-3 

SGĮ specifikacija.xls

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Repair of the piping

SD210_1G5102_007_007 GP-3 C-3 SGĮ Aklių montažas, pasiruošimas 

HB

SGĮ, v.L-20-13-1 PB 

schema.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of the blinds, 

preparation for HT

SD210_1G5102_007_009 GP-3 C-3 SGĮ Aklių demontažas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Dismantling of the blinds

SD210_1G5102_007_010 GP-3 C-3 SGĮ Remontuotų vamzdyno vietų 

nudažymas

SGĮ, v.L-20-13-1 dažymo 

schema.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Painting of repaired piping 

parts

SD210_1G5102_007_013 GP-3 C-3 SGĮ Vamzdyno plovimas aukšto 

slėgio įranga

SGĮ, v.L-20-13-1 Plovimo 

schema.pdf

M RPLO Butkus, VaidasREM-26002 Pipeline  flushing,

SD210_1G5102_008 SGĮC-3GP-3 SGĮ Nr.3 Sklendžių 

revizija/remontas pagal 

sąrašą

Inspection/repair of 

valves as per list

SD210_1G5102_008_002 GP-3 C-3 SGĮ Sklendžių demontažas pagal 

sąrašą, aklių montažas

2026 rpavasarinio sustojimas 

Sklendziu sarasas 

revizijais.xlsx ; SGĮ, 

sklendžių revizija 2026m.zip

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Dismantling of valves as 

per list, installation of 

blinds.

SD210_1G5102_008_004 GP-3 C-3 SGĮ Aklių demontažas, sklendžių 

montažas pagal sąrašą

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Removal of blinds, 

installation of valves as 

per list.

SD210_1G5102_009 SGĮC-3GP-3 SGĮ Nr.3 Reguliuojančių 

vožtuvų remontas pagal 

sąrašą

Maintenance/repair of 

control valves as per list

SD210_1G5102_009_003 GP-3 C-3 SGĮ Reg. vožtuvų demontavimas SGĮ, Vožtuvų, atkirtėjų D-M 

revizijai.zip

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Dismantling of contr. 

valves

SD210_1G5102_009_005 GP-3 C-3 SGĮ Reg. vožtuvų montavimas. M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of contr. 

valves.

SD210_1G5102_010 SGĮC-3GP-3 SGĮ Nr.3 Termoporų ir 

apsauginių gilzių techninė 

priežiūra / remontas

Maintenance / repair of 

thermo-couples and 

protective sleeves as per 

list

Page 3 of 4



M1-GP-3

Job No OD / Division Complex / Shop Section / Dept. Description LT Description ENGProject DII List of Attachments JobType
Contractor

Type
Contact Person

SD210_1G5102_010_001 GP-3 C-3 SGĮ Apsauginių gilzių 

demontavimas

20KU-1  (1).pdf ; Termoporų 

ir gilzių sarašas.pdf ; 

20KO-1,2 .pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Dismantling of protective 

sleeves.

SD210_1G5102_010_006 GP-3 C-3 SGĮ Apsauginių gilzių montavimas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of protective 

sleeves.

SD210_1G5102_011 SGĮC-3GP-3 SGĮ Nr.3 Diafragmų 

remontas pagal sąrašą
Maintenance/repair of 

orifices and flow meters

SD210_1G5102_011_002 GP-3 C-3 SGĮ Diafragmų ir debitomačių 

demontavimas

SGĮ, v.L-20-10-3 diafragmų 

M-D.pdf ; L-10-15-3 

specifikacija .xls ; L-10-15-3 

diafragmos D-M r.pdf

M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Dismantling of orifices and 

flow meters.

SD210_1G5102_011_003 GP-3 C-3 SGĮ Diafragmų ir debitomačių 

montavimas.

FE sarašas.2.pdf M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of orifices and 

flow meters.

SD210_1G5102_011_008 GP-3 C-3 SGĮ Aklių montažas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Installation of the blinds

SD210_1G5102_011_009 GP-3 C-3 SGĮ Aklių demontažas M RREM Butkus, VaidasREM-26002 Removal of the blinds
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