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SD2026-03 LK-1 RF
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Type
Contact Person

SD215_1G3104_001 S-200 BRFLK-1GP-1 Aklių montažas / demontažas 

pagal regeneracijos 

programą.

Installation / removal of 

blinds under program of 

regeneration.

SD215_1G3104_001_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas pagal 

regeneracijos programą

LK-1, S-200RF, Riformingo 

regeneracijos schemos 

2025ver3.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds under 

program of regeneration

SD215_1G3104_001_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas pagal 

regeneracijos programą

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds under 

program of regeneration

SD215_1G3104_002 S-200 BRFLK-1GP-1 Separatoriaus SP-202 

valymas po regeneracijos.
Cleaning of separator 

SP-202 after 

regeneration.

SD215_1G3104_002_001 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas SP-202 formuliaras.pdf ; 

SP-202 aklinimo ir atidarymo 

schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds

SD215_1G3104_002_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liuko atidarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening of manway

SD215_1G3104_002_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių demontažas / 

montažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal / installation of 

level gauges

SD215_1G3104_002_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lašų atmušėjo lėkštės 

atidarymas / uždarymas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening / closing of the 

demister tray

SD215_1G3104_002_007 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Cleaning of the vessel.

SD215_1G3104_002_009 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liuko uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Closing of manway

SD215_1G3104_002_010 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds

SD215_1G3104_003 S-200 BRFLK-1GP-1 Separatoriaus SP-208 

valymas po regeneracijos.
Cleaning of separator 

SP-208 after 

regeneration.
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SD215_1G3104_003_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas SP-208 aklinimas 

-ardymas.pdf ; SP-208 

Formuliaras TP.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds

SD215_1G3104_003_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų atidarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening of manways

SD215_1G3104_003_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių demontažas / 

montažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal / installation of 

level gauges

SD215_1G3104_003_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lašų atmušėjo lėkštės 

atidarymas / uždarymas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening / closing of the 

demister tray

SD215_1G3104_003_008 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Cleaning of the vessel

SD215_1G3104_003_010 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Closing of manways

SD215_1G3104_003_011 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds

SD215_1G3104_004 S-200 BRFLK-1GP-1 Orinių aušintuvų AO-203/1-6 

sekcijų plovimas po 

regeneracijos, 

rem.,sandarinimas

Washing of air cooler 

AO-203 sections after 

regeneration, repair, 

sealing

SD215_1G3104_004_001 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių mont., jungių, sklendžių 

demont., spec. flanšų mont., 

paruošimas plovimui.

AO-203 TP formuliatas.pdf ; 

AO-203 schema su darbų 

aprašymu.vsd.pdf ; V.211-3 

aklinimo schema.pdf ; 

V.211-3 specifikacija+.xls

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Inst.of blinds,dem.of 

flang. connect.,valves. 

Inst. of flanged cleaning 

devices

SD215_1G3104_004_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sekcijų vamzdelių plovimas su 

priešgaisriniu vandeniu

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Flushing of sections tubes 

with fireproof water

SD215_1G3104_004_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Spec. flanšų demontažas, 

jungių, sklendžių montažas, 

aklių demontažas.

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dem.of flanged cleaning 

devices, inst.of flanged 

connect., valves, dem.of 

blinds

SD215_1G3104_004_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sekcijų dangčių 

demontavimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dismantling of section 

covers

SD215_1G3104_004_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sekcijų dangčių 

sumontavimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of section 

covers

SD215_1G3104_004_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdinių pluoštų 

sandarinimas, remontas

AO-203 remonto schema - 

sandarinimas.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Repair and sealing of tube 

bundles

SD215_1G3104_005 S-200 BRFLK-1GP-1 Krosnies KR-203 vidaus 

apžiūra
Internal inspection of 

furnace KR-203

SD215_1G3104_005_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas KR-203 aklinimo pajungimo 

schema 2025.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds
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SD215_1G3104_005_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų demontažas, 

konvekcijos vartų atidarymas

Kr-203 Tp formuliaras.pdf ; 

KR-203 atidarymo 

schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Manways dismantling, 

opening of convection 

section gates

SD215_1G3104_005_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų montažas, konvekcijos 

vartų uždarymas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of manways, 

closing of convection 

section gates

SD215_1G3104_005_016 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds

SD215_1G3104_006 S-200 BRFLK-1GP-1 Deaeratoriaus DE-123 

inspekcija V.A. (OL).
Internal inspection II (OL) 

of deaerator DE-123.

SD215_1G3104_006_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas LK-1, DE-123 aklinimo 

atidarymo schema.pdf ; 

DE-123 Indo flansine 

informacija.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds

SD215_1G3104_006_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų atidarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening of manways

SD215_1G3104_006_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių demontavimas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of level gauges

SD215_1G3104_006_007 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vidinės įrangos demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dismantling of internals

SD215_1G3104_006_009 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos  valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Vessel cleaning.

SD215_1G3104_006_010 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_3922_DE-123.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD215_1G3104_006_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vidinės įrangos montažas LK-1.DE-123.2 vidine 

iranga.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of internals

SD215_1G3104_006_016 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers.

SD215_1G3104_006_017 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Closing of manways

SD215_1G3104_006_018 GP-1 LK-1 S-200 BRF Fl. sujungimų perpakavimas, 

sklendžių dem. / mont.

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Repacking of flanged 

connections, dism. / install 

of gate valves

SD215_1G3104_006_019 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds

SD215_1G3104_006_022 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aptarnavimo aikštelės 

demontavimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dismantling of service 

platform.

SD215_1G3104_006_023 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aptarnavimo aikštelės 

sumontavimas po V.A.

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of service 

platform after internal 

inspection
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SD215_1G3104_007 S-200 BRFLK-1GP-1 Talpos T-202 vidaus apžiūra 

V.A.(TPT).
Internal inspection of 

vessel T-202 (LTSS)

SD215_1G3104_007_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas Indo flansine informacija.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds

SD215_1G3104_007_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų atidarymas Lk1T-202 aklinimo - 

paruošimo VA remonto 

schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening of manways

SD215_1G3104_007_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių demontavimas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of level gauges

SD215_1G3104_007_008 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos  valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Vessel cleaning

SD215_1G3104_007_009 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_3915_T-202.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP

SD215_1G3104_007_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers

SD215_1G3104_007_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Closing of manways

SD215_1G3104_007_016 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds

SD215_1G3104_007_019 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sklendžių dem. / mont. M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dism. / install. of gate 

valves

SD215_1G3104_008 S-200 BRFLK-1GP-1 S-200 RF. Sklendžių, 

atbulinių vožtuvų revizija, 

remontas

S-200 RF. Inspection and 

repair of gate valves and 

check valves

SD215_1G3104_008_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sklendžių, atbulinių vožtuvų 

demontažas, aklių montažas

Sklendziu sąrašas RF .pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dismantling of valves, 

check valves, installation 

of blinds.

SD215_1G3104_008_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sklendžių, atbulinių vožtuvų 

montažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of valves, 

check valves

SD215_1G3104_009 S-200 BRFLK-1GP-1 S-200 RF. Reguliuojančių 

vožtuvų, atkirtėjų techninė 

priežiūra, remontas

S-200 RF. Maintenance, 

repair of control valves, 

on / off valves

SD215_1G3104_009_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Reguliuojančių vožtuvų, 

atkirtėjų demontažas, aklių 

montažas

SD215_1G3104_009_002 

RREM..pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dismantling of control 

valves, on / off valves, 

installation of blinds
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SD215_1G3104_009_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Reguliuojančių vožtuvų, 

atkirtėjų montažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of control 

valves, on / off valves

SD215_1G3104_018 S-200 BRFLK-1GP-1 Šilumokaičio TK-205/4 

remontas: produkto 

praleidimo pašalinimas

Repair of heat exchanger 

TK-205/4: product leak 

elimination

SD215_1G3104_018_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas, paruošimas 

garinimui

Lk1Tk-205_4 Vamzdeliu 

pluosto HB.pdf ; Indo 

flansine informacija.pdf ; 

Lk1Tk-205 aklinimo schema_ 

205_4 pluosto traukimas.pdf 

; Lk1Tk-205 dziovinimo 

schema.pdf ; Lk1Tk-205_4 

HB schema.pdf ; 

Lk1Tk-205_4 pluosto 

traukimo schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds, 

preparing for vaporization

SD215_1G3104_018_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčių, gaubtų, jungių 

demontažas, laikinų atramų 

sumontavimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dismantling of covers, 

bonnets, connectors, 

install. of temporary 

supports

SD215_1G3104_018_008 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčių, gaubtų žiedaviečių 

remontas

TK-205_4 surinkimo 

schema.pdf ; TK-205_4 

Vamzdinio pluošto 

schema.pdf ; TK-205_4 

Korpuso schema.pdf ; 

TK-205_4 paskirstymo 

kameros schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Repair of cover and 

bonnets flanges

SD215_1G3104_018_013 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto HB (patikra 

sandarumui su presavimo 

žiedu)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Tube bundle HT (tightness 

inspection with press. 

ring)

SD215_1G3104_018_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčių, gaubtų, jungių 

montažas, laikinų atramų 

demontažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of covers, 

bonnets, connectors, 

removal of temporary 

supports

SD215_1G3104_018_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto ir korpuso 

HB

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Tube bundles and 

housings HT

SD215_1G3104_018_016 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of the blinds

SD215_1G3104_018_019 GP-1 LK-1 S-200 BRF Šilumokaičių paruošimas 

džiovinimui; džiovinimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Preparation of heat 

exchangers for drying; 

drying

SD215_1G3104_018_020 GP-1 LK-1 S-200 BRF Laikinos jungės (garinimui, 

HB) gamyba, sumont. Suv. 

siūlės 1" - apie 25 vnt.

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Fabr., install. of 

temporary connector (for 

HT,vaporization). Weld 

seams 1"≈25pc
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SD215_1G3107_002 DKLK-1GP-1 DK. Sklendžių, atbulinių 

vožtuvų revizija, remontas
GCH. Inspection and 

repair of valves, check 

valves

SD215_1G3107_002_002 GP-1 LK-1 DK Sklendžių, atbulinių vožtuvų 

demontažas, aklių montažas

LK-1 DK_2025 Sklendziu 

sarasas.pdf

M RREM Kalvaitis, VytautasREM-26002 Dismantling of valves, 

check valves, installation 

of blinds

SD215_1G3107_002_004 GP-1 LK-1 DK Sklendžių, atbulinių vožtuvų, 

montažas

M RREM Kalvaitis, VytautasREM-26002 Installation of valves, 

check valves
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