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DARBU APIMTYS
SD2026-03 GP-1 LK-1 S-200/RF MECHANINIAI DARBAI
pagal paketg M5-LK-1-RF

1. Bendrieji duomenys.

GP-1, LK-1, S-200/RF 2026 m kovo mén. bus atliekamas jrangos remontams. Sustojimo
metu reikia atlikti visus darbus, kurie numatyti ,M5-LK-1-RF_Job list.pdf“, darby sgrase. Mechaniniy
darby rangovas turi ataklinti jrenginj, aparatus, vamzdynus pagal pateiktas schemas. ISardyti,
paruosti remontui ir atlikti remonto darbus pagal defektinius ziniaras€ius, pagal pateiktas schemas ir
inspekcijos planus, surinkti aparatus ir iSaklinti po remonto ir HB. Demontuoti / montuoti sklendes,
SAV, KMP ir A prietaisus revizijai ir remontui.

2. Priedai.
e M5-LK-1-RF_Job list.pdf
e M5-LK-1-RF_Attachments.zip
e SD2026 Attachments No.1_Unit-Hourly rates.xIsx
e SD2026 M5-LK-1-RF_Mechanical works contractors_mhrs_EUR.xIsx

3. Darby aprasymas ir darby specifika.
3.1. Bendrieji reikalavimai.

3.1.1. GP-1, LK-1, RF sustojimo metu turi bati atlikti visi remonto darbai, kurie numatyti M5-LK-1-
RF_Job list.pdf darby sgrasuose.

3.1.2. Visi sgrase nurodyti aparatai ir vamzdynai turi bati ataklinti, iSardyti, atliktas reikalingas remontas,
remontas pagal defektinius ziniaras¢ius ir priduoti inspekcijai bei suremontuoti po inspekcijos, jei
bus poreikis.

3.1.3. Rangovas turi atlikti visus mechaninius demontavimo/montavimo darbus, kurie yra nurodyti
defektiniy Ziniaras¢iy ir schemy apimtyse.

3.1.4. Demontuoti/montuoti sklendes, SAV ir KMP prietaisus revizijai ir remontui.

3.2. Darby aprasymas.

3.2.1. Visi darbai turi bati atlikti pagal pateiktg darby sgrasg. Detalios kiekvieno aparato ir vamzdyno
darbo apimtys yra nurodytos aparaty, vamzdyny aklinimo schemose, remonto schemose.

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

3.3.1. Reikalavimai rangovui nurodyti kvalifikaciniuose ir techniniuose kriterijuose.

3.3.2. Rangovas turés atlikti medziagy koordinavimo darbus. Rangovo medziagy koordinatorius turés
prisiimti medZiagas iS akcinés bendrovés ,ORLEN Lietuva® (toliau — OL ir/arba UZsakovas)
sandélio ne véliau kaip 1 d. iki remonto pradzios.

3.3.3. UzZsakovas atliks medziagy iSveZiojimg jmonés teritorijoje. Medziagy koordinavimg atlikti pagal
OL medziagy koordinavimo taisykles.

3.3.4. Sustojimo darbams vykdyti yra bitini pasiruoSiamieji darbai ir mobilizacija. Teikdamas pasidlymag
Rangovas privalo atsizvelgti bei jsipareigoti atlikti darbus pagal UzZsakovo pateiktg grafikg ir
pateikti savo darby grafika, kuriame turi bati nurodyti Zmogiskieji resursai, brigady kiekis, kaip to
reikalaujama pagal techninius kriterijus, taip pat suprasti ir jvertinti, kad tuo paciu laiku bus
atliekami kiti darbai, susije su remontuojama jranga.

3.3.5. Vykdant remonto darbus po inspekcijos, rangovas yra pats atsakingas uz tai, kad baty paruosta
minimali remonto dokumentacija, kaip to reikalauja OL BM-4 ir BM-2 instrukcijos. Rangovas
atsakingas uz reikiamos neardomos kontrolés organizavimg darby atlikima/pridavimag
inspektoriui. Galutiné dokumentacija turi bati priduota per vieng ménesj po darby uzbaigimo.
Remonto dokumentacijai reikalavimai nurodyti BM-4 ir BM-2 instrukcijose.



Data: 2025 12 29, Laida 1

DARBU APIMTYS
SD2026-03 GP-1 LK-1 S-200/RF MECHANINIAI DARBAI
pagal paketg M5-LK-1-RF

3.3.6. OL reikalavimas — darby vadovy kiekis turi bati nemaziau 1 darby vadovas 15-ai tiesioginiy
darbuotojy.

3.3.7. Mobilizacijos kastai turi bati jskaiciuoti j darby kaina.

3.3.8. Buitiniai vagoneliai kaip ir jrankiy vagonéliai turi bati jvertinti j darby kaing, jskaitant jy mobilizacijg
-/- demobilizacijg. OL suteiks vagonéliy pastatymo vietg, elektros pasijungimo galimybe, vandens
ir nuoteky pasijungimo galimybe. Tualetai bus pateikti i§ OL pusés, tiek buitiniy vagonéliy
miestelyje, tiek jrenginiuose.

3.3.9. Kompanija turi turéti savo elektrikg su pazyméjimu, galinCiu vykdyti elektros pajungimo/atjungimo
darbus savo jrangai.

3.4. Reikalavimai darby vykdymui ir dokumentacijai.

3.4.1. Visiems remonto darbams, kurie bus atliekami suvirinimo bddu turi bdti sudaryta remonto
technologija pagal OL reikalavimus, suderinta su OL atsakingais specialistais.

3.4.2. Visiems atliktiems remonto darbams rangovas turi sudaryti remontine dokumentacijg pagal OL
reikalavimus. Suderintg ir patvirtintg dokumentacijg pateikti OL.

3.4.3. Visiems iSardytiems ir surinktiems flanSiniams sujungimams turi biti pakabinta informaciné lentelé,
kurioje nurodyta kompanija, kuri atliko darbus, tarpinés tipas, Saltkalvio surinkusio flan§g numeris
i pateikto Saltkalviy sgraso ir data.

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

TAIP/NE (jei
pazyméta TAIP,
bdtina pridéti tai
patvirtinancius
dokumentus,
priesingu atveju toks
pasitdlymas nebus
toliau vertinamas)

Kvalifikaciniai kriterijai

Galiojantis LR Valstybinés Energetikos Reguliavimo Tarybos (VERT) atestatas
naftos pramonés jrengimy remontui/eksploatacijai: Naftos perdirbimo
1 | jrenginiy remonto darbai, nepriklausomai nuo jy parametry; Naftos ir (ar) TAIP/NE
naftos produkty (i8skyrus suskystinty naftos dujy) bei kito skystojo kuro
talpykly ir jy priklausiniy remonto darbai nepriklausomai nuo tario.

Nurodyti subrangovus (jeigu tokiy bus). Nurodzius subrangovus, batina
pateikti jy galiojanCius (VERT) atestatus atitinkamiems darbams. Jeigu
nurodote, kad subrangovai bus, bet jy nejvardinate ir/arba nepateikiate
galiojan€iy VERT atestaty, pasitlymas atmetamas, arba, esant poreikiui,
papildomai tikslinama. Subrangovo vykdomos apimtys negali virSyti 30
proc. generalinio rangovo apimciy. Jei subrangovo vykdomos apimtys
sudarys daugiau nei 30 proc. pasidlymas nebus vertinamas. Subrangovy
2 | sgrasSe turi buti nurodyta, kokius darbus atliks iSvardinti subrangovai ir kokig TAIP/NE
visy darby dalj % sudarys kiekvieno subrangovo darbai. Subrangovy
sgrasas turi bati patvirtintas Uzsakovo. Tuo atveju, jei Uzsakovas nepriima
siilomo subrangovo, rangovas privalo pasitlyti kitg alternatyvy
subrangova. Prasome pateikti numatomy samdyti subrangovy sagra$g
derinimui per KLAUSIMAI/ATSAKYMAI. Subrangovy derinimas privalomas
pasidlymo ruoSimo metu. Galutinj suderintg subrangovy sgrasa prisekite
teikiant pasidlyma.
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Pateikti Jmonés suvirinimo procediry patvirtinimo protokoly sgrasg (WPQR
pagal LST, EN, ISO 15614-1).Pagal pakete numatomus darbus tdréti
atitinkamus WPQR numatomoms virinti medziagy grupéms pagal ISO/TR
15608 (galimos 1;5;7;8 grupés) suvirinimo biadams 141;111 skersmenims
(galimi D<25mm; D>25 mm) ir galimiems atitinkamiems suvirinamy
elementy sieneliy storiams (nuo 3 iki 24 mm)

TAIP/NE

Pateikti Jmonés suvirintojy sarasg ir jy kvalifikacijg patvirtinancius
sertifikatus pagal I1ISO 9606-1suvirinimo bddams 141;111; suvirinimo
medziagoms pagal pateikto darby pakety apimtis. Rangovas, teikdamas
pasitlyma, turi jsivertinti, kad suvirintojai virinantys vamzdynus privalo turéti
sertifikatus, patvirtinancius jy kvalifikacijg sandarinéms suvirinimo sidléms
(BW) ir kampinéms suvirinimo sialéms (FW).

Pateikti |monés darbuotojo(-jy), turinio (-Ciy) Europos suvirinimo
inzinieriaus arba Europos suvirinimo technologo kvalifikacijg (IWE, EWE
6 | arba IWT, EWT) patvirtinan€ius dokumentus. Rangovas teikdamas TAIP/NE
pasitlyma, jsipareigoja, kad vykdant darby apimtyse nurodytus suvirinimo
darbus, OL objekte bus bent vienas Sios kvalifikacijos inzinierius.

TAIP/NE

Pridéti pasirasSytg darby sgrasg (ang. job list). Tai patvirtins, kad visi darbai
7 | jvertinti j jusy pasiilyma. Pastaba: nepateikus pasiradyty darby saraduy, TAIP/NE
pasillymas nevertinamas.

Pridéti uzpildytg darby kainos lentele kiekvienam darby paketui, nurodant
tik zmogaus valandas BE KAINU. Nepateikus Sios informacijos pasitlymas
nebus vertinamas. OL lygins rangovy pateiktas valandas su savo
paskaiciuotomis, jei rangovy pateikty valandy kiekis bus mazesnis daugiau
nei 30 procenty, OL tai vertins, kad rangovas nesuprato pateikty apimciy ir
toliau pasidlymo nevertins.

Pateikti patirtj (per paskutinius 3 metus) patvirtinan€ius dokumentus
keiCiant ir remontuojant aparatus ir vamzdynus pagal pateiktas darby
apimtis. Toks sgraSas turi bati pasiraSytas galutiniy vartotojy (klienty),
kuriems atlikote darbus, nurodant kliento pavadinimg, darby apimtis, darby
atlikimo metus, sutarciy vertes, teigiamus atlikty darby kokybés jvertinimus
9 | ir nurodytais kontaktiniais asmenis susisiekimui. Patvirtinimas gali bati TAIP/NE
pateiktas pareiSkimo, darby atlikimo/priémimo akto ar kito lygiaverc€io
dokumento forma. Jei darbai buvo atlikti ,ORLEN® grupei, sgrasSe gali bati
nurodytas sutarties numeris, darby objektas, subrangovy atlikty darby
procentas. Nepateikus Uzsakovui priimtino patirtj patvirtinancio
dokumento, pasillymas bus atmestas ir toliau nevertinamas.

TAIP/NE

10 TAIP/NE

Pateikti planuojamus Zmoniy resursus, visy darby atlikimui.

Pateikti pasiradytg, rangovo paruostg darby grafikg, kuriame yra nurodyti
11 | pasiruoSimo darby terminai, darby atlikimo grafikas. Darby atlikimo grafikas TAIP/NE
sustojimo metu neturi bati ilgesnis uz OL pateiktg grafika.

Nurodyti kiek darby vadovy bus. OL reikalavimas ne maziau 1 darby
12 | vadovas 15-ai darbuotojy. Nepateikus Sios informacijos pasitlymas TAIP/NE
nevertinamas.

Pateikti sklendZiy demontavimo / montavimo vienetinius jkainius pagal
13 | priedg ,SD2026 Attachments No.1_Unit-Hourly rates.xlsx® TAIP/NE
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Techniniai kriterijai vertinami balais:

TAIP/NE (jei pazyméta
TAIP, bitina pridéti tai
patvirtinancius
dokumentus, prieSingu
atveju bus skiriama 0
baly uz atitinkama
kriterijy)

Pateikti jmonés kokybés vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015).

Pateikti jmonés aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties
dokumentus pagal ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015).

Jmonés darbuotojy, turin€iy darbo sutartis ir kroviniy prikabinétojo
kvalifikacijg, skaicius.

Jmonés darbuotojy turinciy darbo sutartis ir kélimo krany darby vadovo
(krany priezitros meistro) pazymeéjimus.

Jmonés darbuotojy turinCiy darbo sutartis ir sléginiy indy priezitros
meistro pazymejimus.

Jmonés darbuotojy turin€iy darbo sutartis ir pavojingy medziagy
(technologiniy) vamzdyny priezitros meistro pazyméjimus.

Jmonés darbuotojy turin€iy darbo sutartis ir garo ir kar§to vandens
vamzdyny prieziliros meistro pazymejimus.

Turimos (nuomojamos) hidrauliniy ir/arba pneumatinj verzliasukiy su
nustatomu uzverzimo momentu (ne mazesniu 7000 [N-m]) sgrasas
(techninés charakteristikos ir kiekis) — tinkamos numatomiems darbams
atlikti.

Turimy (nuomojamy) hidrauliniy pléstuvy jrangos sgrasas (techninés
charakteristikos ir kiekis) — tinkamos numatomiems darbams atlikti.

10

Turimy (nuomojamy) hidrauliniy verzliy karpymo jrenginiy sgrasas
(techninés charakteristikos ir kiekis) — tinkamos numatomiems darbams
atlikti.

4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Visos medziagos, reikalingos darbams atlikti (vamzdziai, plieno lakstai,

armatra, tarpinés,

aklés, smeigés, tepimo medziagos, ridziy atlaisvintojai) — UZSAKOVO:

Kranai ir autopakrovéjai — UZSAKOVO;

Pastoliai ir izoliacija — kitas U?SAKOVO samdomas specializuotas rangovas;
Neardoma kontrolé — kitas UZSAKOVO samdomas specializuotas rangovas;
Plovimo darbai (i8skyrus AO-203/1-6) — kitas UZSAKOVO samdomas specializuotas

rangovas,

5. Rangovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

5.1.

Visa jranga, reikalinga remonto darbams atlikti — Rangovo;
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5.2,  Rangovas teikia: suvirinimo medziagas, dujas, naudojamas suvirinimui, vatg reikalinga
terminiam apdirbimui, jrankius, asmenines saugos priemones, stropus, hidrauline jranga,
manometrus.

5.3.  Rangovas atlieka AO-203/1-6 vamzdiniy pluosty plovimo darbai, prieSgaisriniu vandeniu.

6. Reikalavimai darby uzbaigimui.

6.1. Visiems remonto darbams turi biti sudaryta remontiné dokumentacija ir priduota OL;

6.2.  Visa jranga prie$ uzdarant turi bati priduoti OL specialistams ir gautas leidimas uzdarymui;

6.3. Po remonto visos sunaudotos medziagos turi bati nurasSytos pagal kiekvieng darby atlikimo
ID;

6.4. Nepanaudotos ir likusios medziagos turi bati grazintos j centrinj OL sandélj;

6.5. Visos atliekos susidariusios remonto metu turi bati iSrdSiuotos, supakuotos, pazymétos ir
sutvarkytos pagal OL reikalavimus;

6.6. Po darby uzbaigimo darbo vieta ir teritorija turi bati sutvarkyta ir priduota OL atstovui;

7. Reikalavimai darby pridavimui.

7.1. Po darby atlikimo, pasileidimo metu rangovas privalo skirti darbuotojus budéjimui, galimy
darbo broky ir praleidimy Salinimui 2 paras po 1 darby vadovg ir 3 Saltkalvius.

8. Reikalavimai darby grafikui.
8.1.  Visi darbai turi biti atlikti pagal OL pateiktg grafika; darby atlikimo grafikas bus pateiktas.

8.2.  Darbai atliekami 7 darbo dienas per savaite, 1 pamaina per parg po 11 val.
8.3.  Tikslus sustojimo laikas bus patikslintas dvi savaités iki sustojimo pradzios.



