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1. Bendrieji duomenys.  
 

GP-1, LK-1, S-200/RF 2026 m kovo mėn. bus atliekamas įrangos remontams. Sustojimo 
metu reikia atlikti visus darbus, kurie numatyti „M5-LK-1-RF_Job list.pdf“, darbų sąraše. Mechaninių 

darbų rangovas turi ataklinti įrenginį, aparatus, vamzdynus pagal pateiktas schemas. Išardyti, 
paruošti remontui ir atlikti remonto darbus pagal defektinius žiniaraščius, pagal pateiktas schemas ir 
inspekcijos planus, surinkti aparatus ir išaklinti po remonto ir HB. Demontuoti / montuoti sklendes, 
SAV, KMP ir A prietaisus revizijai ir remontui. 
 

2. Priedai. 
 

• M5-LK-1-RF_Job list.pdf 

• M5-LK-1-RF_Attachments.zip 

• SD2026 Attachments No.1_Unit-Hourly rates.xlsx 

• SD2026_M5-LK-1-RF_Mechanical works contractors_mhrs_EUR.xlsx 
 

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika. 
3.1. Bendrieji reikalavimai. 
 
3.1.1. GP-1, LK-1, RF sustojimo metu turi būti atlikti visi remonto darbai, kurie numatyti M5-LK-1-

RF_Job list.pdf darbų sąrašuose. 
3.1.2. Visi sąraše nurodyti aparatai ir vamzdynai turi būti ataklinti, išardyti, atliktas reikalingas remontas, 

remontas pagal defektinius žiniaraščius ir priduoti inspekcijai bei suremontuoti po inspekcijos, jei 
bus poreikis. 

3.1.3. Rangovas turi atlikti visus mechaninius demontavimo/montavimo darbus, kurie yra nurodyti 
defektinių žiniaraščių ir schemų apimtyse. 

3.1.4. Demontuoti/montuoti sklendes, SAV ir KMP prietaisus revizijai ir remontui. 
                                                                    

3.2. Darbų aprašymas. 
 
3.2.1. Visi darbai turi būti atlikti pagal pateiktą darbų sąrašą. Detalios kiekvieno aparato ir vamzdyno 

darbo apimtys yra nurodytos aparatų, vamzdynų aklinimo schemose, remonto schemose. 
 

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma). 
 
3.3.1. Reikalavimai rangovui nurodyti kvalifikaciniuose ir techniniuose kriterijuose. 
3.3.2. Rangovas turės atlikti medžiagų koordinavimo darbus. Rangovo medžiagų koordinatorius turės 

prisiimti medžiagas iš akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ (toliau – OL ir/arba Užsakovas) 
sandėlio ne vėliau kaip 1 d. iki remonto pradžios.  

3.3.3. Užsakovas atliks medžiagų išvežiojimą įmonės teritorijoje. Medžiagų koordinavimą atlikti pagal 
OL medžiagų koordinavimo taisykles. 

3.3.4. Sustojimo darbams vykdyti yra būtini pasiruošiamieji darbai ir mobilizacija. Teikdamas pasiūlymą 
Rangovas privalo atsižvelgti bei įsipareigoti atlikti darbus pagal Užsakovo pateiktą grafiką ir 
pateikti savo darbų grafiką, kuriame turi būti nurodyti žmogiškieji resursai, brigadų kiekis, kaip to 
reikalaujama pagal techninius kriterijus, taip pat suprasti ir įvertinti, kad tuo pačiu laiku bus 
atliekami kiti darbai, susiję su remontuojama įranga. 

3.3.5. Vykdant remonto darbus po inspekcijos, rangovas yra pats atsakingas už tai, kad būtų paruošta 
minimali remonto dokumentacija, kaip to reikalauja OL BM-4 ir BM-2 instrukcijos. Rangovas 
atsakingas už reikiamos neardomos kontrolės organizavimą darbų atlikimą/pridavimą 
inspektoriui. Galutinė dokumentacija turi būti priduota per vieną mėnesį po darbų užbaigimo. 
Remonto dokumentacijai reikalavimai nurodyti BM-4 ir BM-2 instrukcijose. 
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3.3.6. OL reikalavimas – darbų vadovų kiekis turi būti nemažiau 1 darbų vadovas 15-ai tiesioginių 
darbuotojų. 

3.3.7. Mobilizacijos kaštai turi būti įskaičiuoti į darbų kainą. 
3.3.8. Buitiniai vagonėliai kaip ir įrankių vagonėliai turi būti įvertinti į darbų kainą, įskaitant jų mobilizaciją 

-/- demobilizaciją. OL suteiks vagonėlių pastatymo vietą, elektros pasijungimo galimybę, vandens 
ir nuotekų pasijungimo galimybę. Tualetai bus pateikti iš OL pusės, tiek buitinių vagonėlių 
miestelyje, tiek įrenginiuose. 

3.3.9. Kompanija turi turėti savo elektriką su pažymėjimu, galinčiu vykdyti elektros pajungimo/atjungimo 
darbus savo įrangai. 

                                                                  

3.4. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai. 
 
3.4.1. Visiems remonto darbams, kurie bus atliekami suvirinimo būdu turi būti sudaryta remonto 

technologija pagal OL reikalavimus, suderinta su OL atsakingais specialistais. 
3.4.2. Visiems atliktiems remonto darbams rangovas turi sudaryti remontinę dokumentaciją pagal OL 

reikalavimus. Suderintą ir patvirtintą dokumentaciją pateikti OL. 
3.4.3. Visiems išardytiems ir surinktiems flanšiniams sujungimams turi būti pakabinta informacinė lentelė, 

kurioje nurodyta kompanija, kuri atliko darbus, tarpinės tipas, šaltkalvio surinkusio flanšą numeris 
iš pateikto šaltkalvių sąrašo ir data. 

                                                                   

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui. 
 

  Kvalifikaciniai kriterijai  

TAIP/NE (jei 
pažymėta TAIP, 

būtina pridėti tai 
patvirtinančius 
dokumentus, 

priešingu atveju toks 
pasiūlymas nebus 
toliau vertinamas) 

1 

Galiojantis LR Valstybinės Energetikos Reguliavimo Tarybos (VERT) atestatas 
naftos pramonės įrengimų remontui/eksploatacijai: Naftos perdirbimo 
įrenginių remonto darbai, nepriklausomai nuo jų parametrų; Naftos ir (ar) 
naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro 
talpyklų ir jų priklausinių remonto darbai nepriklausomai nuo tūrio.  

TAIP/NE 

2 

Nurodyti subrangovus (jeigu tokių bus). Nurodžius subrangovus, būtina 
pateikti jų galiojančius (VERT) atestatus atitinkamiems darbams. Jeigu 
nurodote, kad subrangovai bus, bet jų neįvardinate ir/arba nepateikiate 
galiojančių VERT atestatų, pasiūlymas atmetamas, arba, esant poreikiui, 
papildomai tikslinama. Subrangovo vykdomos apimtys negali viršyti 30 
proc. generalinio rangovo apimčių. Jei subrangovo vykdomos apimtys 
sudarys daugiau nei 30 proc. pasiūlymas nebus vertinamas. Subrangovų 
sąraše turi būti nurodyta, kokius darbus atliks išvardinti subrangovai ir kokią 
visų darbų dalį % sudarys kiekvieno subrangovo darbai. Subrangovų 
sąrašas turi būti patvirtintas Užsakovo. Tuo atveju, jei Užsakovas nepriima 
siūlomo subrangovo, rangovas privalo pasiūlyti kitą alternatyvų 
subrangovą. Prašome pateikti numatomų samdyti subrangovų sąrašą 
derinimui per KLAUSIMAI/ATSAKYMAI. Subrangovų derinimas privalomas 
pasiūlymo ruošimo metu. Galutinį suderintą subrangovų sąrašą prisekite 
teikiant pasiūlymą. 

TAIP/NE 
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3 

Pateikti Įmonės suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolų sąrašą (WPQR 
pagal LST, EN, ISO 15614-1).Pagal pakete numatomus darbus tūrėti 
atitinkamus WPQR numatomoms virinti medžiagų grupėms pagal ISO/TR 
15608 (galimos 1;5;7;8 grupės) suvirinimo būdams 141;111 skersmenims 
(galimi D<25mm; D>25 mm) ir galimiems atitinkamiems suvirinamų 
elementų sienelių storiams (nuo 3 iki  24 mm) 

TAIP/NE 

5 

Pateikti Įmonės suvirintojų sąrašą ir jų kvalifikaciją patvirtinančius 
sertifikatus pagal ISO 9606-1suvirinimo būdams 141;111; suvirinimo 
medžiagoms pagal pateikto darbų paketų apimtis. Rangovas, teikdamas 
pasiūlymą, turi įsivertinti, kad suvirintojai virinantys vamzdynus privalo turėti 
sertifikatus, patvirtinančius jų kvalifikaciją sandūrinėms suvirinimo siūlėms 
(BW) ir kampinėms suvirinimo siūlėms (FW). 

TAIP/NE 

6 

Pateikti Įmonės darbuotojo(-jų), turinčio (-čių) Europos suvirinimo 
inžinieriaus arba Europos suvirinimo technologo kvalifikaciją (IWE, EWE 
arba IWT, EWT) patvirtinančius dokumentus. Rangovas teikdamas 
pasiūlymą, įsipareigoja, kad vykdant darbų apimtyse nurodytus suvirinimo 
darbus, OL objekte bus bent vienas šios kvalifikacijos inžinierius.  

TAIP/NE 

7 
Pridėti pasirašytą darbų sąrašą (ang. job list). Tai patvirtins, kad visi darbai 
įvertinti į jūsų pasiūlymą. Pastaba: nepateikus pasirašytų darbų sąrašų, 
pasiūlymas nevertinamas. 

TAIP/NE 

8 

Pridėti užpildytą darbų kainos lentelę kiekvienam darbų paketui, nurodant 
tik žmogaus valandas BE KAINŲ. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas 
nebus vertinamas. OL lygins rangovų pateiktas valandas su savo 
paskaičiuotomis, jei rangovų pateiktų valandų kiekis bus mažesnis daugiau 
nei 30 procentų, OL tai vertins, kad rangovas nesuprato pateiktų apimčių ir 
toliau pasiūlymo nevertins. 

TAIP/NE 

9 

Pateikti patirtį (per paskutinius 3 metus) patvirtinančius dokumentus 
keičiant ir remontuojant aparatus ir vamzdynus pagal pateiktas darbų 
apimtis. Toks sąrašas turi būti pasirašytas galutinių vartotojų (klientų), 
kuriems atlikote darbus, nurodant kliento pavadinimą, darbų apimtis, darbų 
atlikimo metus, sutarčių vertes, teigiamus atliktų darbų kokybės įvertinimus 
ir nurodytais kontaktiniais asmenis susisiekimui. Patvirtinimas gali būti 
pateiktas pareiškimo, darbų atlikimo/priėmimo akto ar kito lygiaverčio 
dokumento forma. Jei darbai buvo atlikti „ORLEN“ grupei, sąraše gali būti 
nurodytas sutarties numeris, darbų objektas, subrangovų atliktų darbų 
procentas. Nepateikus Užsakovui priimtino patirtį patvirtinančio 
dokumento, pasiūlymas bus atmestas ir toliau nevertinamas. 

TAIP/NE 

10 Pateikti planuojamus žmonių resursus, visų darbų atlikimui.  TAIP/NE 

11 
Pateikti pasirašytą, rangovo paruoštą darbų grafiką, kuriame yra nurodyti 
pasiruošimo darbų terminai, darbų atlikimo grafikas. Darbų atlikimo grafikas 
sustojimo metu neturi būti ilgesnis už OL pateiktą grafiką. 

TAIP/NE 

12 
Nurodyti kiek darbų vadovų bus. OL reikalavimas ne mažiau 1 darbų 
vadovas 15-ai darbuotojų. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas 
nevertinamas. 

TAIP/NE 

13 
Pateikti sklendžių demontavimo / montavimo vienetinius įkainius pagal 
priedą „SD2026 Attachments No.1_Unit-Hourly rates.xlsx“ 
 

TAIP/NE 
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 Techniniai kriterijai vertinami balais: 

TAIP/NE (jei pažymėta 
TAIP, būtina pridėti tai 

patvirtinančius 
dokumentus, priešingu 
atveju bus skiriama 0 

balų už atitinkamą 
kriterijų) 

1 
Pateikti įmonės kokybės vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal 
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015).   

2 
Pateikti įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties 
dokumentus pagal ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015).   

3 
Įmonės darbuotojų, turinčių darbo sutartis ir krovinių prikabinėtojo 
kvalifikaciją, skaičius.    

4 
Įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir kėlimo kranų darbų vadovo 
(kranų priežiūros meistro) pažymėjimus.   

5 
Įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir slėginių indų priežiūros 
meistro pažymėjimus.    

6 
Įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir pavojingų medžiagų 
(technologinių) vamzdynų priežiūros meistro pažymėjimus.   

7 
Įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir garo ir karšto vandens 
vamzdynų priežiūros meistro pažymėjimus.  

  

8 

Turimos (nuomojamos) hidraulinių ir/arba pneumatinį veržliasukių su 
nustatomu užveržimo momentu (ne mažesniu 7000 [N-m]) sąrašas 
(techninės charakteristikos ir kiekis) – tinkamos numatomiems darbams 
atlikti.   

9 
Turimų (nuomojamų) hidraulinių plėstuvų įrangos sąrašas (techninės 
charakteristikos ir kiekis) – tinkamos numatomiems darbams atlikti.   

10 
Turimų (nuomojamų) hidraulinių veržlių karpymo įrenginių sąrašas 
(techninės charakteristikos ir kiekis) – tinkamos numatomiems darbams 
atlikti.   

                                                                    

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 
 
4.1. Visos medžiagos, reikalingos darbams atlikti (vamzdžiai, plieno lakštai, armatūra, tarpinės, 

aklės, smeigės, tepimo medžiagos, rūdžių atlaisvintojai) – UŽSAKOVO; 
4.2. Kranai ir autopakrovėjai – UŽSAKOVO; 
4.3. Pastoliai ir izoliacija – kitas UŽSAKOVO samdomas specializuotas rangovas; 
4.4. Neardoma kontrolė – kitas UŽSAKOVO samdomas specializuotas rangovas; 
4.5. Plovimo darbai (išskyrus AO-203/1-6) – kitas UŽSAKOVO samdomas specializuotas 

rangovas; 
                                                                   

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 
 

5.1. Visa įranga, reikalinga remonto darbams atlikti – Rangovo; 
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5.2. Rangovas teikia: suvirinimo medžiagas, dujas, naudojamas suvirinimui, vatą reikalingą 
terminiam apdirbimui, įrankius, asmenines saugos priemones, stropus, hidraulinę įrangą, 
manometrus. 

5.3. Rangovas atlieka AO-203/1-6 vamzdinių pluoštų plovimo darbai, priešgaisriniu vandeniu. 
 

6. Reikalavimai darbų užbaigimui. 
 
6.1. Visiems remonto darbams turi būti sudaryta remontinė dokumentacija ir priduota OL;  
6.2. Visa įranga prieš uždarant turi būti priduoti OL specialistams ir gautas leidimas uždarymui; 
6.3. Po remonto visos sunaudotos medžiagos turi būti nurašytos pagal kiekvieną darbų atlikimo 

ID; 
6.4. Nepanaudotos ir likusios medžiagos turi būti gražintos į centrinį OL sandėlį; 
6.5. Visos atliekos susidariusios remonto metu turi būti išrūšiuotos, supakuotos, pažymėtos ir 

sutvarkytos pagal OL reikalavimus; 
6.6. Po darbų užbaigimo darbo vieta ir teritorija turi būti sutvarkyta ir priduota OL atstovui; 
 

7. Reikalavimai darbų pridavimui. 
 
7.1. Po darbų atlikimo, pasileidimo metu rangovas privalo skirti darbuotojus budėjimui, galimų 

darbo brokų ir praleidimų šalinimui 2 paras po 1 darbų vadovą ir 3 šaltkalvius. 
                                                                  

8. Reikalavimai darbų grafikui. 
 
8.1. Visi darbai turi būti atlikti pagal OL pateiktą grafiką; darbų atlikimo grafikas bus pateiktas. 
8.2. Darbai atliekami 7 darbo dienas per savaitę, 1 pamaina per parą po 11 val. 
8.3. Tikslus sustojimo laikas bus patikslintas dvi savaitės iki sustojimo pradžios. 
 

 


