HARMONOGRAM PRAC W REMONCIE PLANOWYM INSTALACJI UGZD - 19.05 - 18.06.2026
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zakresu

Nazwa zadania

Postéj instalacji UGZD - 2026 -
19.05. - 18.06.2026

Prace remontowe na instalacji
UGZD - 2026 - 21.05 - 17.06.2026
Zatrzymanie i rozruch instalacji -
za$lepki

Oddzielacz wstepny gazu F-21
Odadzielacz koncowy gazu F-23
Oddzielacz koricowy gazu F-23B
Podgrzewacz gazu E-3
Podgrzewacz gazu E-3B
Chtodnica gazu EA-21
Chtodnica gazu EA-22
Chifodnica gazu EA-22B
Chiodnica wstepna gazu EA-24
Chtodnica wstepna gazu EA-24B
Separator gazu | st SP7
Separator gazu |l st SP7
Separator gazu | st SP8
Separator gazu Il st SP8
Separator gazu S1-SP8B
Prefabrykacja rurociggéw SUR
Rurociggi energetyczne

Armatura zaporowa i zawory
bezpieczenstwa regeneracja
Mycie aparatéw i rurociggéw

Demontaz i montaz armatury PiA -
zawory

Prace izolacyjne

Prace rusztowaniowe

Kanalizacja przemystowa i opadowa
Instalacje uziemiajgce

Instalacje elektryczne

Silniki elektryczne

Automatyka

Préba kompleksowa
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wto, 26-05-19  czw, 26-06-18
czw, 26-05-21 §ro, 26-06-17‘
wto, 26-05-19  czw, 26-06-18
czw, 26-05-21 sob, 26-05-30
czw, 26-05-21 sob, 26-05-30
czw, 26-05-21 sob, 26-05-30
pon, 26-05-25 wto, 26-06-02
pon, 26-05-25  wto, 26-06-02
wto, 26-05-26 pia, 26-06-05
wto, 26-05-26 pig, 26-06-05
wto, 26-05-26 pig, 26-06-05
czw, 26-05-21 pig, 26-06-12
czw, 26-05-21 pig, 26-06-12
czw, 26-05-21 sob, 26-06-06
czw, 26-05-21 sob, 26-06-06
pon, 26-05-25 pia, 26-06-12/
pon, 26-05-25 pig, 26-06-12
§ro, 26-05-27  sob, 26-06-13
czw, 26-05-21 sob, 26-06-13
czw, 26-05-21 pon, 26-06-08
czw, 26-05-21 sob, 26-06-13
sob, 26-05-23  wto, 26-06-09
czw, 26-05-21 sob, 26-06-13i
czw, 26-05-14 wto, 26-06-23|
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czw, 26-05-21 sob, 26-06-13
wto, 26-06-16  wio, 26-06-16
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Zespdl Intynieréw Kompleksu Gospadarki Gazami
Branza Automatyczna i Elektryczna
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Starszy Inzynier Proceséw Produkeyjnych
Wydziat Utylizacyi Gazéw
Instglacje Utylizacji Gazéw
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Zesp6t Inzynieréw Kol Qospodarki Gazemi
. Branza niczna
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28.11.2025r. Inz.Wsp. Prod.TR5 (br.mech.)

Miodszy specjalista. TR5 (br.PIA)

Inz.Wsp.Prod. (br.elekt.)

St.Inz.Proc.Prod. PR5/1

Kierownik Kompleksu TRS




