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SD215_1G3104_015 S-200 BRFLK-1GP-1 Katalizatoriaus perkrovimas 

reaktoriuje R-202, 

inspekcija, V.A. (TUV)

Catalyst reloading in the 

reactor R-202, internal 

inspection  (TUV)

SD215_1G3104_015_001 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių montažas Pastoliai_LK-1 

RIF_R-202.xlsb

S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Erection of Scaffolding

SD215_1G3104_015_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Izoliacijos demontažas Izoliacija_LK-1 

RIF_R-202.xlsb

IN RIZOL Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Removal of insulation

SD215_1G3104_015_007 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių montažas viduje S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Erection of scaffolding 

inside the vessel

SD215_1G3104_015_010 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių demontažas viduje S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Scaffolding dismantle 

inside the vessel

SD215_1G3104_015_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Izoliacijos montažas IN RIZOL Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Insulation installation

SD215_1G3104_015_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių demontažas S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Removal of scaffolding

SD215_1G3104_016 S-200 BRFLK-1GP-1 Katalizatoriaus perkrovimas 

reaktoriuje R-203, 

inspekcija, V.A.(TUV)

Catalyst reloading in the 

reactor R-203, internal 

inspection  (TUV)

SD215_1G3104_016_001 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių montažas Pastoliai_LK-1 

RIF_R-203.xlsb

S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Erection of Scaffolding

SD215_1G3104_016_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Izoliacijos demontažas Izoliacija_LK-1 

RIF_R-203.xlsb

IN RIZOL Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Removal of insulation

SD215_1G3104_016_007 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių montažas viduje S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Erection of scaffolding 

inside the vessel

SD215_1G3104_016_010 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių demontažas viduje S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Scaffolding dismantle 

inside the vessel

SD215_1G3104_016_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Izoliacijos montažas IN RIZOL Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Insulation installation

SD215_1G3104_016_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių demontažas S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Removal of scaffolding
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SD215_1G3104_017 S-200 BRFLK-1GP-1 Katalizatoriaus perkrovimas 

reaktoriuje R-204, 

inspekcija, V.A. (TUV).

Catalyst reloading in the 

reactor R-204, internal 

inspection (TUV)

SD215_1G3104_017_001 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių montažas Pastoliai_LK-1 

RIF_R-204.xlsb

S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Erection of Scaffolding

SD215_1G3104_017_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Izoliacijos demontažas Izoliacija_LK-1 

RIF_R-204.xlsb

IN RIZOL Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Removal of insulation

SD215_1G3104_017_007 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių montažas viduje S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Erection of scaffolding 

inside the vessel

SD215_1G3104_017_010 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių demontažas viduje S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Scaffolding dismantle 

inside the vessel

SD215_1G3104_017_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Izoliacijos montažas IN RIZOL Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Insulation installation

SD215_1G3104_017_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Pastolių demontažas S RPAS Kvietkauskas, 

Mindaugas

STI Removal of scaffolding
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