HARMONOGRAM REMONTU INSTALACJI OGK Il 13.09 - 12.10.2026

Id. Nrzakresu Nazwa zadania Czas Rozpoczecie Zakonczenie 26-sie-24 | 26-sie-31 i 26-wrz-07 | 26-wrz-14 . 26-paz-12 J 26-paz-19
I | ! trwania plw § ¢ pls'n piw|é§ c pls n plwlslc|pls]| p'wlé\chI_s!an‘w' D | Iélcp_g_s__LnMw’s[c Dfs|n
1 Postoj instalacji OGK Il 01.09 - 18.10.2026 48 dn  wto, 26-09-01 nie, 26-10-18 ! 2% 1o
T2 Remont planowy OGK Il - prace remontowe 30dn nie, 26-09-13 pon, 26-10-12 B '
o 13.09 - 12.10.2026 [ ‘
3 1 Zaslepki - montaz, demontaz 10 dn  §ro, 26-09-09 nie, 26-10-18
T4 2 Komora spalania 2R1A 15dn  nie, 26-09-13  pia, 26-10-09
5 3 Komora spalania 2R1B 15dn nie, 26-09-13 pig, 26-10-09
6 |4 Chiodnica gazu 2E4A 24dn  nie, 26-09-13  wto, 26-10-06
7 15 Chiodnica gazu 2E4B 24 dn nie, 26-09-13 wto, 26-10-06
8 6 Podgrzewacz gazu 2E1 29dn nie, 26-09-13 nie,26-10-11) ¢ 1 L 1 0 Lt D T T
o 7 Kondesnator siarki 2E2 29dn nie, 26-09-13 nie, 26-10-11
10 18 Kondesnator siarki 2E3 29 dn nie, 26-09-13 nie, 26-10-11
1 ]9 Podgrzewacz gazu 2E5 27 dn  wto, 26-09-15 nig, 26-10-14] 11T T e e
12 |10 Separator siarki 2F1 20dn $éro, 26-09-16 pon, 26-10-05
137 11 Separator siarki 2F2 20dn pig, 26-08-18  &ro, 26-10-07 oo
14 12 Reaktor katalityczny 2D1 18 dn  nie, 26-09-13 $ro, 26-09-30,
715 13 Reaktor katalityczny 2D2A 18dn nie, 26-09-13  $ro, 26-09-30
16 14 Reaktor katalityczny 2D2B 18 dn nie, 26-09-13 $ro, 26-09-30
17 15 Zbiornik siarki 2T1 14dn wto, 26-09-22  pon, 26-10-05
18 16 Armatura PiA - Demontaz, Montaz zaworow 14dn  $ro, 26-09-16 pia, 26-10-09 ; e
PiA |
Armatura PiA - Regeneracja zaworéw PiA 12dn wto, 26-09-22 sob, 26-10-03 ;
Armatura zaporowa i zawory bez. 26 dn nie, 26-09-13 czw, 26-10-08
Izolacja 44 dn  wto, 26-09-01 sob, 26-10-24 .
Rusztowania 44dn  wio, 26-09-01  sob, 26-10-24 T
Kanalizacja 4dn pon, 26-09-28  czw, 26-10-01 T
Czyszczenie rurociggéw i aparatéw 25dn  wio, 26-09-15 pig, 26-10-09
Wymiana kompensatoréw na rurociagach 25dn wio, 26-09-15 pig, 26-10-09
600-GREG-23B - Wymiana kompensatora 25dn  wto, 26-09-15 pia, 26-10-09|
600-GREG-23A - Wymiana kompensatora 25dn wto, 26-09-15 pia, 26-10-09
1000-GKO-27 - Wymiana kompensatoréw 25dn  wto, 26-09-15 pig, 26-10-09
800-GKO-21 - Wymiana kompensatora 25dn  wto, 26-09-15 pia, 26-10-09|
800-GKO-24 - Wymiana kompensatora 25dn wto, 26-09-15 pia, 26-1 0-0!-)I
700-GPC-22 - Wymiana kompensatoréw 25dn  wto, 26-09-15 pig, 26-10-09
700-GOC2Z-21 - Wymiana kompensatora 25dn  wto, 26-09-15 pig, 26-10-09
Silniki elektryczne 27dn nie, 26-09-13 pig, 26-10-09
Instalacje elekiryczne 27 dn nie, 26-09-13 pia, 26-10-09
Instalacje oéwietleniowe 27 dn  nie, 26-09-13 pia, 26-10-09/
2R1A - Wymurdwka - naprawa 12dn pig, 26-09-18 wto, 26-09-29
37 27 2R1B - Wymurdwka - naprawa 12dn pig, 26-09-18 wto, 26-09—29;
38 |28 2D1 - Wymuréwka 8dn wio, 26-09-15  wto, 26-09-22°
" 39 29 2D2A - Wymuréwka 8dn wio, 26-09-15  wto, 26-09-22
40 130 2D2B - Wymurdéwka 8dn wto, 26-09-15 wto, 26-09-22
41 i3 Pomiary aparatoéw i rurociagow 27dn nie, 26-09-13 pig, 26-10-09
a2 Proba kompleksowa - wykonuje PR5/1 w 1dzien pon, 26-10-12  pon, 26-10-12
L asyscie wykonawcy
43 *19A,B. Do 12.10.2026 nalezy zakoriczyé }
wszelkie prace izolacyjne oraz rusztowaniowe
niezwigzane z rozruchem technologicznym
. instalacji __ — I
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