2.03.2026r. Harmonogram prac przy wymianie wezownic na piecu BA107 Rev.0
Id. Task Name Rozpoczecie Zakoriczenie 2026-sierpnia |2026-wrze§nia |2026-paidzierr
o o 26 29 0205 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19]22 25 28 31 03 06|09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 0S
1 Prefabrykacja wezownic (M) 26-07-01  26-07-30 : : | ‘ ‘ [ | |
2 M-z zaslepek na wsadach, d-z zaslepki na powietrzu remont. (OS€26-08-01  26-08-01 ‘ | i 1 |
3 M-zrusztowan do czyszczenia rur wezownicy konwekcyjnej FPH (M) 26-08-01 26-08-01 L]
4 M-irusztowan do d-zu kottow (M) 26-08-01  26-08-01 | L | |
5 Mz zaslepek na gazie opal., parze p.poz., pow. Rem. (OSSA) 26-08-03  26-08-03 ‘
" 6  D-zkottéw i czyszczenie. (M+C) 26-08-03  26-08-05 '
77 D1 pasa $rodkowego tacznie z izolacjg. (M+B) 26-08-03 26-08-04 - v
|'"’”é'"" D-z izolacji na wyjciach pod kotly oraz nad stropem pieca. (M)  26-08-03  26-08-04 | ’
9 | M-z blokad na zawieszeniach sprezynowych. (M) 26-08-03 26-08-03 .
10 | M-z rusztowan do d-zu wezownic radiacyjnych. (M) 26-08-04  26-08-04
11 D-z wezownic radiacyjnych. (M) 26-08-04  26-08-07 '
12 Przygotowanie wezownicy FPH do czyszczenia od wewnatrz (pigging). (v 26-08-04 26-08-07
13 | M-z kotiéw. (M) 26-08-06  26-08-09
14 | D-z rusztowan do d-zu wezownic. (M) 26-08-08  26-08-08
15 | Czyszczenie rur wezownic konwekcji FPH od wewnatrz (pigging). (26-08-10  26-08-13
16 Spawanie kotnierzy wezownicy FPH poczyszczeniu metodg pigging 26-08-14 26-08-18
17 | D-z wlazéw bocznych i zabezpieczenia scian do czyszczenia wgzownic ~ 26-08-14 26-08-15
| konwekcyjnych od zewnatrz. (C)
18 | Czyszczenie wezownic konwekcyjnych od zewnatrz. (C) 26-08-17 26-08-19
719 | M-z wiazéw bocznych i d-2 zabezpieczenia écian konwekji. (C ) 26-08-19  26-08-20 '
20 | M-z rusztowar do naprawy wymuréowki. (M) 26-08-20 26-08-20 |
21 Naprawa wymuréwki. (B) 26-08-20  26-08-28
22 | D-z, czyszczenie, konserwacja i m-z palnikdw, m-z potek palnikowych,  26-08-20 26-08-28
l spawanie kotew. (M)
23 | M-z rusztowar do badan. (M) 26-08-21 26-08-21 ‘
24 | D paneli konwekcji do badan. (M) 26-08-22 26-08-26 . }
25 | Badania konwekgji. (IBR) 260827  26-09-13
26 | D-zrusztowan do naprawy wymuréwki. (M) 26-08-28  26-08-28
27 | Wciaganie do wnetrza pieca elementéw nowych wezownic. (M)  26-08-29  26-09-01 .
28 | M-z rusztowari do montazu wezownic radiacyjnych. (M) 26-09-02  26-09-02
29 | M-z wezownic radiacyjnych. (M) 26-09-03  26-09-15
30 | Rtg pospawanych stykéw. (M) 26-09-03  26-09-15
31 | Weryfikacja radiograméw. (UDT) 26-09-07 26-09-20
32 | M-z paneli konwekcji po badaniach. (M) 26-09-14  26-09-17
33 | M-z pasa $rodkowego. (M) 26-09-16  26-09-18 '
34 | M-z izolacji wewn. pasa Srodkowego, na przejsciu przez §ciany,  26-09-16 26-09-18
mieszkéw. (B)
35 | D-z blokad na zawieszeniach sprezynowych. (M) 26-09-19  26-09-19 11
36 | Préba pneumatyczna wezownic radiacyjnych, i odbiér. (M+UDT) 26-09-21  26-09-21 | -
37 | D-z rusztowan wewnatrz pieca. (M) 26-09-22  26-09-22 ' [ |
38 | Naprawa posadzki i zamurowanie wtazéw. (B) 26-09-22  26-09-24
39 | M-z izolacji na wyjsciach pod kottami oraz nad stropem pieca. (M) 26-09-22 26-09-27
40 | D-z zaslepek na gazie opatowym, parze p.poz. (OSSA) 26-09-26  26-09-26 \
41 | Suszenie wymuréwki i pasywacja wezownic. (PP12) 26-09-26  26-10-04 |
42 | M-z zaslepek do rewizji po zakoriczeniu pasywacji wezownic. (0S€26-10-05  26-10-05 |
43 |Rewizja. (TP1, ILR, PP12) 26-10-05  26-10-05
44 | D-z zaslepek na gazie opat., parze p.poz., pirogazie po 26-10-05  26-10-05
zakoriczeniu rewizji. (OSSA)
45 | D-z zaslepek na wsadach. (OSSA) 26-10-06  26-10-06
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