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Lp. Tryb Nazwa zadania
zadan
#  POSTOJ REMONTOWY INSTALACII
#  PRACE REMONTOWE
1 A _ ORGANIZACIA ZAPLECZA BUDOWY
2 & Zakres 2292767
21 # PIEC H-2201
211w Przeglad wyltozenia ogniotrwategi czesci

cylindrycznej i kanatu spalin (inspekcja
przy uzyciu drona)

Miejscowa wymiana wytozenia
ogniotrwatego radiacji

» Odkurzanie posadzki pieca
3 m Zakres 2292766
31 % PIEC H-2202 + kanat spalin
3.1.1 W Przeglad wylozenia ogniotrwategi czeéci

cylindrycznej i kanatu spalin

312w Miejscowa wymiana wytoienia
ogniotrwatego radiacji
4 - Odkurzanie posadzki pieca

Czas
trwania
51dn
36dn

3dn
‘4dn

1 dzien

2dn

1 dzien
5dn

1 dzier
3dn

1 dzien

Wstepny har

'Rozpoczecie  Zakoficzenie  Poprzedniki

pig, 27-04-02 $ro, 27-05-26
bia, 27-04-09 pig, 270514
‘wto, 27-04-Oiczw, 27-04-0¢
wto, 27-04-1.pig, 27-04-16

wto, wto,

27-04-13 27-04-13

$ro, czw, 6
27-04-14  27-04-15

Pia, 27-04-16 pia, 27-04-167

sro, sro, ;
27-04-14 27-04-14 H
czw, 'sob,
27-04-15 27-04-17

nie, 27-04-18 nie, 27-04-18

branzowy r

2027 - wymuréwki ogniotrwate
2027-kwietnia

0413 p——————y 04-16

211 gy

21.2

]
04-14 p——— 04-18

3.11 mm
3.1.2 me—
4 mm
Dariusz Solak
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2027-maja




