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SD217_1C1002_001 PPF skaidymo 

blokas

LK-1GP-1 Šilumokaičio TK-442 

inpekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (TUV 2027.01.20)

Internal inspection of heat 

exchanger TK-442 (TUV 

2027.01.20)

SD217_1C1002_001_003 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Aklių montažas TK-442 Aklinimo remonto 

schema.pdf ; Foto TK-442 

pasukti.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Installation of blinds

SD217_1C1002_001_004 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Gaubto demontažas pagal 

formuliarą (schemą)

TK-442 Brėžininai 

informacijai.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Dismantling of bonnet as 

per logbook (scheme)

SD217_1C1002_001_005 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Elektrodų pluošto 

demontažas rankiniu būdu

TK-442 Vamzd pl ištr 

schema.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Electrode bundle 

dismantling manually

SD217_1C1002_001_006 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Elektrodų pluošto, korpuso ir 

gaubto plovimas

TK-442 plovimo schema.pdf M RPLO Grencius, EdvardasREM-27001 Washing of electrode 

bundle, housing and 

bonnet

SD217_1C1002_001_007 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP_3328_TK-442.pdf M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

SD217_1C1002_001_010 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Elektrodų pluošto montažas 

rankiniu būdu

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Electrode bundle 

installation manually

SD217_1C1002_001_011 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Korpuso HB TK-442 HB schema.pdf M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 HT of housing

SD217_1C1002_001_012 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Gaubto montažas pagal 

formuliarą (schemą)

Užveržimo lenteles.pdf M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Installation of bonnet as 

per logbook (scheme)

SD217_1C1002_001_013 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Elektrodų pluošto ir korpuso  

HB

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Electrode bundle and 

housing HT

SD217_1C1002_001_014 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Aklių demontažas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Removal of blinds

SD217_1C1002_001_017 GP-1 LK-1 PPF skaidymo 

blokas

Turėklų demontavimas / 

sumontavimas - vamzd. 

pluošto ištraukimui

AV-443, TK-441, TK-442 

Konstrukcijų 

demontavimas.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Dismantling / installation of 

railings for tube bundle 

dismantling

SD217_1G3103_001 S-OligomerizacijaLK-1GP-1 Reaktoriaus R-302 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (TUV 2027.09.04)

Internal Inspection of 

reactor R-302 (TUV 

2027.09.04)
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SD217_1G3103_001_002 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Aklių montažas, viršutinės 

alkūnės demontavimas

Indo flansine informacija.pdf 

; Aklių m-d_R-302_LK-1.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Installation of blinds, 

dismantling of upper elbow

SD217_1G3103_001_003 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Liukų atidarymas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Opening of manways

SD217_1G3103_001_005 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Vidaus valymas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Internal cleaning

SD217_1G3103_001_006 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Reaktoriaus paruošimas 

inspekcijai pagal IP

IP_R-302.pdf M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Preparation of reactor for 

inspection as per 

inspection plan.

SD217_1G3103_001_011 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Liukų uždarymas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Closing of manways

SD217_1G3103_001_012 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Aklių demontažas, viršutinės 

alkūnės sumontavimas

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Removal of blinds, 

installation of upper elbow

SD217_1G3103_001_014 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Fl. sujungimų perpakavimas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Repacking of flanged 

connections

SD217_1G3103_002 S-OligomerizacijaLK-1GP-1 Šilumokaičio TK-312 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (TUV 2027.07.13)

Inspection II of heat 

exchanger TK-312 (TUV 

2027.07.13)

SD217_1G3103_002_003 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Aklių montažas TK-312 aklinimo remonto 

schema.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3103_002_004 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3103_002_006 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Vamzdelių pluoštų, korpusų ir 

gaubtų plovimas

TK-312 plovimo schema.pdf M RPLO Grencius, EdvardasREM-27001 Tube bundles, housings 

and covers flushing

SD217_1G3103_002_007 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP_2337_TK-312.pdf M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

SD217_1G3103_002_012 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Vamzdelių pluoštų HB (patikra 

sandarumui su presavimo 

žiedu)

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Tube bundles HT 

(tightness inspection with 

press. ring)

SD217_1G3103_002_013 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

Indo flansine informacija.pdf M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3103_002_014 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Vamzdelių pluoštų ir korpusų  

HB

TK-312 HB schema.pdf M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Tube bundles and 

housings HT.

SD217_1G3103_002_015 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Aklių demontažas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3103_003 S-OligomerizacijaLK-1GP-1 Vandeninio aušintuvo AV-404 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (TUV 2027.05.18)

Internal inspection of 

water cooler AV-404 (TUV 

2027.05.18)

SD217_1G3103_003_001 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Aklių montažas AV-404 aklinimo remonto 

schem.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Installation of blinds
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SD217_1G3103_003_002 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3103_003_003 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Vamzdelių pluošto 

demontažas rankiniu būdu

AV-404 vamzd pl ištr schema  

.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Tube bundle dismantling 

with manual hoist

SD217_1G3103_003_004 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Vamzdelių pluošto, korpuso ir 

gaubtų plovimas

AV-404 plovimo schema.pdf M RPLO Grencius, EdvardasREM-27001 Washing of tube bundle, 

housing and cover

SD217_1G3103_003_005 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP_245_Av-404.pdf M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

SD217_1G3103_003_009 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Vamzdelių pluošto montažas 

rankiniu būdu

AV-404 techniniai 

duomenys.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Tube bundle installation 

with manual hoist

SD217_1G3103_003_010 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Vamzdelių pluošto HB (patikra 

sandarumui su presavimo 

žiedu)

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Tube bundle HT (tightness 

inspection with press. 

ring)

SD217_1G3103_003_011 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3103_003_012 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Vamzdelių pluošto ir korpuso  

HB

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Tube bundle and housing 

HT.

SD217_1G3103_003_013 GP-1 LK-1 S-Oligomerizacija Aklių demontažas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3104_001 S-200 BRFLK-1GP-1 Šilumokaičio TK-206/A,V 

insp., vidaus apžiūra V.A. 

(TUV 2027.08.05). SD2027 

metu

Internal inspection of heat 

exchanger TK-206/A,V 

(TUV 2027.08.05). During 

SD2027

SD217_1G3104_001_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas Tk 206 aklinimas - 

paruošimas V.A..pdf ; LK-1, 

TK-206-A,V TP 

formuliaras.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3104_001_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3104_001_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluoštų plovimas TK-206 plovimo schema.pdf M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundles flushing

SD217_1G3104_001_007 GP-1 LK-1 S-200 BRF Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP_3316_TK-206A-V.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

SD217_1G3104_001_012 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluoštų HB M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundles HT

SD217_1G3104_001_013 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)
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SD217_1G3104_001_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluoštų ir korpusų  

HB

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundles and 

housings HT.

SD217_1G3104_001_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3104_001_018 GP-1 LK-1 S-200 BRF Laikinos atramos montažas / 

demontažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation / removal of 

temporary support

SD217_1G3104_001_019 GP-1 LK-1 S-200 BRF Korpusų ir gaubtų plovimas M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Housings and covers 

flushing

SD217_1G3104_002 S-200 BRFLK-1GP-1 Šilumokaičio TK-1 inspekcija, 

vidaus apžiūra V.A. (OL 

2027.09.06)

Internal Inspection of 

heat exchanger TK-1 (OL 

2027.09.06)

SD217_1G3104_002_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas Indo flansine informacija.pdf 

; TK-1_LK-1.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3104_002_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

TK-1_LK-1.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3104_002_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto 

demontažas rankiniu būdu

TK-1_LK-1.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundle dismantling

SD217_1G3104_002_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Korpuso ir gaubtų plovimas TK-1_LK-1.pdf M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Housing and cover 

flushing

SD217_1G3104_002_007 GP-1 LK-1 S-200 BRF Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP 2694 TK-1.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

SD217_1G3104_002_011 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto montažas 

rankiniu būdu

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundle installation

SD217_1G3104_002_012 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto HB (patikra 

sandarumui su presavimo 

žiedu)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundle HT (tightness 

inspection with press. 

ring)

SD217_1G3104_002_013 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3104_002_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto ir korpuso  

HB

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundle and housing 

HT.

SD217_1G3104_002_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3104_002_018 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluoštų plovimas M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Flushing of tube bundles

SD217_1G3104_003 S-200 BRFLK-1GP-1 Vandeninio aušintuvo AV-209 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (TUV 2027.08.16)

Internal inspection of 

water cooler AV-209 (TUV 

2027.08.16)
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SD217_1G3104_003_001 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas AV-209 aklinimo ir paruošimo 

VA schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3104_003_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3104_003_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto, korpuso ir 

gaubtų plovimas

AV-209 - plovimas.pdf M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Washing of tube bundle, 

housing and cover

SD217_1G3104_003_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

Av-209 LK-1 IP Nr.3160.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

SD217_1G3104_003_010 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto HB (patikra 

sandarumui su presavimo 

žiedu)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundle HT (tightness 

inspection with press. 

ring)

SD217_1G3104_003_011 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3104_003_012 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto ir korpuso  

HB

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundle and housing 

HT.

SD217_1G3104_003_013 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3104_004 S-200 BRFLK-1GP-1 Separatoriaus SP-107 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (OL 2027.08.12)

Internal inspection of 

separator SP-107 (OL 

2027.08.12)

SD217_1G3104_004_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas LK-1.SP-107 Pajungimo 

schema.pdf ; SP-107 Indo 

flansine informacija.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3104_004_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų atidarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Opening of manways

SD217_1G3104_004_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių demontavimas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of level gauges

SD217_1G3104_004_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos, lygio kolonėlių 

plovimas

M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Washing of vessel and 

liquid chambers

SD217_1G3104_004_007 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos  valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Cleaning of vessel

SD217_1G3104_004_008 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP 2692 SP-107.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3104_004_012 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers.

SD217_1G3104_004_013 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Closing of manways

SD217_1G3104_004_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Fl. sujungimų perpakavimas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Repacking of flanged 

connections
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SD217_1G3104_004_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3104_005 S-200 BRFLK-1GP-1 Separatoriaus SP-206 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (TUV 2027.08.16)

Internal inspection of 

separator SP-206 (TUV 

2027.08.16)

SD217_1G3104_005_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas SP-206 LK-1 Indo flansine 

informacija.pdf ; SP-206 

aklinimo ir paruošimo 

schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3104_005_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų atidarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Opening of manways

SD217_1G3104_005_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

SP-206 LK-1 IP Nr.3158.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3104_005_008 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Closing of manways

SD217_1G3104_005_009 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3104_005_011 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Cleaning of vessel

SD217_1G3104_005_012 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos plovimas SP-206 plovimo schema.pdf M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Washing of the vessel

SD217_1G3104_006 S-200 BRFLK-1GP-1 Talpos T-24 inspekcija, 

vidaus apžiūra V.A. (TUV 

2027.11.09)

Internal inspection of 

vessel T-24 (TUV 

2027.11.09)

SD217_1G3104_006_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas T-24 aklinimo ir paruošimo 

V.A. schema.pdf ; T-24 

flansine informacija.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3104_006_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liuko atidarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Opening of manway

SD217_1G3104_006_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos  valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Vessel cleaning.

SD217_1G3104_006_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

T-24 LK-1 IP Nr.3159.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3104_006_011 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liuko uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Closing of manway

SD217_1G3104_006_012 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3104_006_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos plovimas T-24 PLOVIMO SCHEMA.pdf M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Washing of the vessel
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SD217_1G3104_007 S-200 BRFLK-1GP-1 Talpos T-25 inspekcija, 

vidaus apžiūra V.A. (TUV 

2027.10.19)

Internal inspection of 

vessel T-25  (TUV 

2027.10.19)

SD217_1G3104_007_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas T-25 aklinimo ir paruošimo 

V.A. schema.pdf ; T-25 

flansine informacija.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3104_007_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų atidarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Opening of manways

SD217_1G3104_007_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos  valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Vessel cleaning.

SD217_1G3104_007_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

T-25 LK-1 IP Nr.3161.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3104_007_011 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Closing of manways

SD217_1G3104_007_012 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3104_007_014 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos plovimas T-25 PLOVIMO SCHEMA.pdf M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Washing of the vessel

SD217_1G3105_001 S-300/1LK-1GP-1 Šilumokaičio TK-208/1 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (TUV 2027.03.03)

Internal inspection of heat 

exchanger TK-208/1 (TUV 

2027.03.03)

SD217_1G3105_001_003 GP-1 LK-1 S-300/1 Aklių montažas, paruošimas 

garinimui

TK-208-1 aklinimas ir ardymo 

schema.pdf ; TK-208-1 

flansine informacija.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds, 

preparing for vaporization

SD217_1G3105_001_004 GP-1 LK-1 S-300/1 Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3105_001_006 GP-1 LK-1 S-300/1 Vamzdelių pluošto, korpuso ir 

gaubtų plovimas

Tk-208-1 plovimo 

schema.pdf

M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Washing of tube bundle, 

housing and cover

SD217_1G3105_001_007 GP-1 LK-1 S-300/1 Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

TK-208_1 LK-1 IP 

Nr.3157.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

SD217_1G3105_001_012 GP-1 LK-1 S-300/1 Vamzdelių pluošto HB (patikra 

sandarumui su presavimo 

žiedu)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundle HT (tightness 

inspection with press. 

ring)

SD217_1G3105_001_013 GP-1 LK-1 S-300/1 Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3105_001_014 GP-1 LK-1 S-300/1 Vamzdelių pluošto ir korpuso  

HB

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundle and housing 

HT.
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SD217_1G3105_001_015 GP-1 LK-1 S-300/1 Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3107_001 DKLK-1GP-1 Buferinės talpos BT-302 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (TUV 2027.11.22)

Internal Inspection of 

surge drum BT-302 (TUV 

2027.11.22)

SD217_1G3107_001_001 GP-1 LK-1 DK Aklių montažas E-1 pasas.pdf ; 

DevicesTechnicalDataBePara

su.pdf

M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3107_001_002 GP-1 LK-1 DK Talpos  valymas/plovimas E-1 pasas.pdf M RPLO Kalvaitis, VytautasREM-27001 Vessel washing/cleaning

SD217_1G3107_001_003 GP-1 LK-1 DK Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP 2679 BT-302.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3107_001_005 GP-1 LK-1 DK Talpos paruošimas HB, HB 

atlikimas

M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Vessel preparing for HT, 

HT performance

SD217_1G3107_001_007 GP-1 LK-1 DK Fl. sujungimų perpakavimas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Repacking of flanged 

connections

SD217_1G3107_001_008 GP-1 LK-1 DK Aklių demontažas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3107_002 DKLK-1GP-1 Talpos T-307 inspekcija, 

vidaus apžiūra V.A. (OL 

2027.02.21)

Internal inspection of 

vessel T-307 (OL 

2027.02.21).

SD217_1G3107_002_001 GP-1 LK-1 DK Aklių montažas Indo flansine informacija.pdf 

; T-307_LK-1_DK.pdf

M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3107_002_002 GP-1 LK-1 DK Liukų atidarymas T-307_LK-1_DK.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Opening of manways

SD217_1G3107_002_003 GP-1 LK-1 DK Talpos plovimas T-307_LK-1_DK.pdf M RPLO Kalvaitis, VytautasREM-27001 Flushing of vessel

SD217_1G3107_002_004 GP-1 LK-1 DK Talpos  valymas T-307_LK-1_DK.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Vessel cleaning.

SD217_1G3107_002_005 GP-1 LK-1 DK Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP 2689 T-307.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3107_002_009 GP-1 LK-1 DK Liukų uždarymas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Closing of manways

SD217_1G3107_002_010 GP-1 LK-1 DK Fl. sujungimų perpakavimas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Repacking of flanged 

connections

SD217_1G3107_002_011 GP-1 LK-1 DK Aklių demontažas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3107_003 DKLK-1GP-1 Talpos T-308 inspekcija, 

vidaus apžiūra V.A. (OL 

2027.02.25)

Internal inspection of 

vessel T-308 (OL 

2027.02.25)
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SD217_1G3107_003_001 GP-1 LK-1 DK Aklių montažas Indo flansine informacija.pdf 

; T-308_LK-1_DK.pdf

M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3107_003_002 GP-1 LK-1 DK Liukų atidarymas T-308_LK-1_DK.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Opening of manways

SD217_1G3107_003_003 GP-1 LK-1 DK Talpos plovimas T-308_LK-1_DK.pdf M RPLO Kalvaitis, VytautasREM-27001 Flushing of vessel

SD217_1G3107_003_004 GP-1 LK-1 DK Talpos  valymas T-308_LK-1_DK.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Vessel cleaning.

SD217_1G3107_003_005 GP-1 LK-1 DK Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP 2690 T-308.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3107_003_009 GP-1 LK-1 DK Liukų uždarymas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Closing of manways

SD217_1G3107_003_010 GP-1 LK-1 DK Fl. sujungimų perpakavimas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Repacking of flanged 

connections

SD217_1G3107_003_011 GP-1 LK-1 DK Aklių demontažas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3107_004 DKLK-1GP-1 Talpos T-309 inspekcija, 

vidaus apžiūra V.A. (OL 

2027.02.27)

Internal inspection of 

vessel T-309 (OL 

2027.02.27)

SD217_1G3107_004_001 GP-1 LK-1 DK Aklių montažas Indo flansine informacija.pdf 

; T-309_LK-1_DK.pdf

M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3107_004_002 GP-1 LK-1 DK Liukų atidarymas T-309_LK-1_DK.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Opening of manways

SD217_1G3107_004_003 GP-1 LK-1 DK Talpos plovimas T-309_LK-1_DK.pdf M RPLO Kalvaitis, VytautasREM-27001 Flushing of vessel

SD217_1G3107_004_004 GP-1 LK-1 DK Talpos  valymas T-309_LK-1_DK.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Vessel cleaning.

SD217_1G3107_004_005 GP-1 LK-1 DK Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP 2691 T-309.pdf M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3107_004_009 GP-1 LK-1 DK Liukų uždarymas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Closing of manways

SD217_1G3107_004_010 GP-1 LK-1 DK Fl. sujungimų perpakavimas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Repacking of flanged 

connections

SD217_1G3107_004_011 GP-1 LK-1 DK Aklių demontažas M RREM Kalvaitis, VytautasREM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3108_001 K-104LK-1GP-1 Požeminės talpos T-111 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (OL 2027.10.26)

Internal inspection of 

underground vessel T-111 

(OL 2027.10.26)

SD217_1G3108_001_001 GP-1 LK-1 K-104 Aklių montažas T-111 aklinimas remontas 

2026.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3108_001_002 GP-1 LK-1 K-104 Liukų atidarymas, siurblio 

demontavimas

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Opening of manways, 

dismantling of the pump

SD217_1G3108_001_004 GP-1 LK-1 K-104 Lygmačio demontavimas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Removal of level gauge

SD217_1G3108_001_005 GP-1 LK-1 K-104 Talpos ir lygio kolonėlės 

plovimas, dumblo ištraukimas

T-111 plovimas.pdf M RPLO Grencius, EdvardasREM-27001 Washing of vessel and 

liquid chamber, sludge 

extraction
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SD217_1G3108_001_006 GP-1 LK-1 K-104 Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_774_T-111.pdf M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3108_001_011 GP-1 LK-1 K-104 Lygmačio montavimas ir lygio 

kolonėlės surinkimas

T-111 Indo flansine 

informacija.pdf

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Installation of level gauge 

and assembly of liquid 

chamber.

SD217_1G3108_001_012 GP-1 LK-1 K-104 Liukų uždarymas, siurblio 

sumontavimas

M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Closing of manways, 

installation of the pump

SD217_1G3108_001_013 GP-1 LK-1 K-104 Aklių demontažas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3108_001_014 GP-1 LK-1 K-104 Talpos  valymas M RREM Grencius, EdvardasREM-27001 Cleaning of vessel.

SD217_1G3108_002 K-104LK-1GP-1 Požeminės talpos T-112 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (OL 2027.10.01)

Internal inspection of 

underground vessel T-112 

(OL 2027.10.01)

SD217_1G3108_002_001 GP-1 LK-1 K-104 Aklių montažas LK-1 T-112 Indo flansine 

informacija.pdf ; T-112 

Aklinimo-remonto 

schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3108_002_002 GP-1 LK-1 K-104 Liukų atidarymas, siurblio 

demontavimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Opening of manways, 

dismantling of the pump

SD217_1G3108_002_004 GP-1 LK-1 K-104 Lygmačio demontavimas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of level gauge

SD217_1G3108_002_005 GP-1 LK-1 K-104 Talpos ir lygio kolonėlės 

plovimas, dumblo ištraukimas

T-112 Plovimo schema.pdf M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Washing of vessel and 

liquid chamber, sludge 

extraction

SD217_1G3108_002_006 GP-1 LK-1 K-104 Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_775_T-112.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

SD217_1G3108_002_011 GP-1 LK-1 K-104 Lygmačio montavimas ir lygio 

kolonėlės surinkimas

T-112 Indo flansine 

informacija.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of level gauge 

and assembly of liquid 

chamber.

SD217_1G3108_002_012 GP-1 LK-1 K-104 Liukų uždarymas, siurblio 

sumontavimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Closing of manways, 

siurblio sumontavimas

SD217_1G3108_002_013 GP-1 LK-1 K-104 Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3108_002_014 GP-1 LK-1 K-104 Talpos valymas T-112 Plovimo schema.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Cleaning of vessel.

SD217_1G3110_001 K-105LK-1GP-1 Vandeninio aušintuvo AV-117 

inspekcija, vidaus apžiūra 

V.A. (TPT 2027.11.29)

Internal Inspection of 

water cooler AV-117 (TUV 

2027.11.29)
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SD217_1G3110_001_002 GP-1 LK-1 K-105 Aklių montažas AV-117 aklinimo - paruošimo 

schema.pdf ; AV-117 

flansine informacija.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of blinds

SD217_1G3110_001_003 GP-1 LK-1 K-105 Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3110_001_004 GP-1 LK-1 K-105 Vamzdelių pluoštų 

demontažas rankiniu būdu su 

ožiniu kranu

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundles dismantling 

manually with semi-grant 

crane

SD217_1G3110_001_005 GP-1 LK-1 K-105 Korpusų ir gaubtų plovimas Lk1AV-117.pdf M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Washing of housings and 

covers

SD217_1G3110_001_006 GP-1 LK-1 K-105 Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP 2680 Av-117.pdf M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

SD217_1G3110_001_010 GP-1 LK-1 K-105 Vamzdelių pluoštų montažas 

rankiniu būdu su ožiniu kranu

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundles installation 

manually with semi-grant 

crane

SD217_1G3110_001_011 GP-1 LK-1 K-105 Vamzdelių pluoštų HB (patikra 

sandarumui su presavimo 

žiedu)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundles HT 

(tightness inspection with 

press. ring)

SD217_1G3110_001_012 GP-1 LK-1 K-105 Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

SD217_1G3110_001_013 GP-1 LK-1 K-105 Vamzdelių pluoštų ir korpusų  

HB

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Tube bundles and 

housings HT.

SD217_1G3110_001_014 GP-1 LK-1 K-105 Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Removal of blinds

SD217_1G3110_001_016 GP-1 LK-1 K-105 Vamzdelių pluoštų plovimas M RPLO Vitkauskas, 

Vygandas

REM-27001 Washing of tube bundles
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