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TA49_1G4103_002 S-001/2KT-1GP-2 Kolonos K-701 valymas, 

plovimas,inspekcija V.A. (OL)
Tower K-701 washing and 

cleaning, Internal 

inspection (OL)

TA49_1G4103_002_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas K-701 formuliaras.pdf ; 

K-701 Ataklinimas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_002_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygio kolonėlių L-7223, 

L-7222 demontavimas

K-701 lygio 

kolonėlė_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of level 

columns L-7223, L-7222

TA49_1G4103_002_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų atidarymas K-701 Ardymas.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of manways

TA49_1G4103_002_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Lėkščių šachtos atidarymas 

Nr.1-25

K-701_REM2.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening tray manways 

No.1-25

TA49_1G4103_002_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Lėkščių revizija K-701 Kaskadinės lėkštės 

Nr.32-40.pdf ; K-701 

Kaskadinės lėkštės 

Nr.33-39.pdf ; K-701 

Kaskadinės lėkštės 

Nr.28-31.pdf ; K-701 

Žaliavos įvadai.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Inspection of trays

TA49_1G4103_002_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Rektifikacinių lėkščių, šachtų 

uždarymas, surinkimas 

Nr.22-25

K-701 lėkštės 22-25.pdf ; 

K-701 vožtuvėlių užvirinimas 

22-25.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Assembly and closing of 

fractionating tray manway 

No. 22-25

TA49_1G4103_002_013 GP-2 KT-1 S-001/2 Lėkščių šachtos uždarymas 

Nr.1-25

K-701 Kaskadinės lėkštės  

Nr. 1-7.pdf ; K-701 

Kaskadinės lėkštės  Nr.8.pdf 

; K-701 Kaskadinės lėkštės  

Nr.9-15.pdf ; K-701 

Kaskadinės lėkštės  

Nr.16.pdf ; K-701 

Kaskadinės lėkštės 

Nr.17-19.pdf ; 

225741-D030-VL 

sht1-rev0.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Tray manway closing 

No.1-25

TA49_1G4103_002_015 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G4103_002_016 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_002_021 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygio kolonėlių L-7223, 

L-7222 montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of level 

columns L-7223, L-7222
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TA49_1G4103_002_022 GP-2 KT-1 S-001/2 Žiedų, impulsų L7227, 

L-7241, P-7241 išmontavimas

K-701 dif. lygiai_REM.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of rings, 

impulses L7227, L-7241, 

P-7241

TA49_1G4103_002_023 GP-2 KT-1 S-001/2 Dif. lygio L7227, L-7241, 

L-7222, L-7223 sklendžių  

d/m.

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling /Installation of 

dif. level valves L7227, 

L-7241, L-7222, L-7223

TA49_1G4103_002_024 GP-2 KT-1 S-001/2 Žiedų, impulsų L7227, 

L-7241, P-7241 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of rings, 

impulses L7227, L-7241, 

P-7241

TA49_1G4103_002_026 GP-2 KT-1 S-001/2 Rektifikacinių lėkščių, šachtų 

atidarymas, išardymas 

Nr.22-25

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening and dismantling 

of fractionating tray 

manways No. 22-25

TA49_1G4103_002_028 GP-2 KT-1 S-001/2 Dyzelino laistymo ir garo  

kolektorių  demontažas

K-701 lėkštės 18-21 garo 

kolektorius_REM.pdf ; K-701 

Laistymo kolektorius.pdf ; 

K-701 Garo kolektorius.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of diesel 

irrigation and steam 

headers

TA49_1G4103_002_029 GP-2 KT-1 S-001/2 Dyzelino laistymo ir garo  

kolektorių  montažas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of diesel 

irrigation and steam 

headers

TA49_1G4103_002_031 GP-2 KT-1 S-001/2 Lėkščių nr.22-25 vožtuvėlių 

užvirinimas

K-701 vožtuvėlių užvirinimas 

22-25.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Welding of valves on trays 

No 22-25

TA49_1G4103_003 S-001/2KT-1GP-2 Krosnies Kr-701/1 valymas, 

konvekcinės dalies remontas. 

V.A.

Cleaning, convection part 

repair  I.I.  of heater 

KR-701/1

TA49_1G4103_003_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas KR701-1 

ataklinimas_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_003_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų demontažas KR-701 Liukų atidarymas.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Manways dismantling

TA49_1G4103_003_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP_3935_KT_KR-701-1_2027 

metams.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

TA49_1G4103_003_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Užsklandų  remontas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repair of valves 

pneumatic cylinder

TA49_1G4103_003_012 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų montažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of manways

TA49_1G4103_003_013 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_003_016 GP-2 KT-1 S-001/2 Krosnies gyvatuko 

paruošimas HB,HB

KR-701-1 Gyvatuko HB.pdf ; 

v.43-3 Garo perkaitintojas 

Kr-701-1 _HB.pdf ; v.47-3 

Garo perkaitintojas 

Kr-701-1,2 _HB.pdf ; V.43-3 

(KR-701-1) specifikacija.pdf 

; V.47-3 Specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Heater coil preparation for 

HT, HT

TA49_1G4103_003_020 GP-2 KT-1 S-001/2 Krosnies durų atidarymas KR-701-1 duru 

atidarymas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of heater doors

Page 2 of 18



M10_VB

Job No OD / Division Complex / Shop Section / Dept. Description LT Description ENGProject DII List of Attachments JobType
Contractor

Type
Contact Person

TA49_1G4103_003_021 GP-2 KT-1 S-001/2 Krosnies durų uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of heater doors

TA49_1G4103_003_023 GP-2 KT-1 S-001/2 Paviršinių termoporų 

remontas.

KR-701-1,2 Termoporos 

IP.pdf ; 

KR-701-1_termoporos 

montavimo vieta.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repair  of surface 

thermocouples

TA49_1G4103_003_030 GP-2 KT-1 S-001/2 Krosnies pakabų 

užsandarinimas

KR-701-1,2  ekrano 

schema.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Sealing of heater hangers

TA49_1G4103_004 S-001/2KT-1GP-2 Krosnies Kr-701/2 valymas, 

konvekcinės dalies remontas. 

V.A.

  Cleaning, convection 

part repair  I.I.  of heater 

KR-701/2

TA49_1G4103_004_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas KR701-2 

ataklinimas_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_004_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų demontažas KR-701-2 liukų 

atidarymas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Manways dismantling

TA49_1G4103_004_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP_3936_KT_KR-701-2_2027 

metams.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

TA49_1G4103_004_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Užsklandų   remontas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repair of valves 

pneumatic cylinder

TA49_1G4103_004_012 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų montažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of manways

TA49_1G4103_004_013 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_004_016 GP-2 KT-1 S-001/2 Krosnies gyvatuko 

paruošimas HB, HB

KR-701-2 Gyvatuko HB.pdf ; 

V.47-3 Specifikacija.pdf ; 

V.43-3a (KR-701-2) 

specifikacija.pdf ; v.47-3 

Garo perkaitintojas 

Kr-701-1,2 _HB.pdf ; 

V.43-3a (KR-701-2) 

specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Heater coil preparation for 

HT,HT

TA49_1G4103_004_019 GP-2 KT-1 S-001/2 Krosnies durų atidarymas KR-701-2 duru 

atidarymas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of heater doors

TA49_1G4103_004_020 GP-2 KT-1 S-001/2 Krosnies durų uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of heater doors

TA49_1G4103_004_023 GP-2 KT-1 S-001/2 Paviršinių termoporų 

remontas.

KR-701-2_termoporos 

montavimo vieta.pdf ; 

KR-701-1,2 Termoporos 

IP.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repair  of surface 

thermocouples

TA49_1G4103_004_030 GP-2 KT-1 S-001/2 Krosnies pakabų 

užsandarinimas

KR-701-2  ekrano 

schema.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Sealing of heater hangers
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TA49_1G4103_005 S-001/2KT-1GP-2 Vandeninio aušintuvo AV-701 

vamzd. pluošto plovimas, 

inspekcija V.A. (OL).

Flushing,internal 

inspection (OL) of water 

cooler AV-701 tube bundle 

tubes .

TA49_1G4103_005_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas AV-701 formuliaras.pdf ; 

AV-701_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_005_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aušintuvo dangčių 

demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Cooler covers dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_005_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Aušintuvo dangčių 

montavimas po valymo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of cooler 

covers after washing

TA49_1G4103_005_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_005_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Turėklų 

demontavimas/montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling/installation of 

handrails

TA49_1G4103_006 S-001/2KT-1GP-2 Vandeninio aušintuvo AV-703 

vamzd. pluošto plovimas, 

inspekcija V.A. (OL).

Flushing,internal 

inspection (OL) of water 

cooler AV-703 tube bundle 

tubes .

TA49_1G4103_006_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas AV-703_REM.pdf ; AV-703 

formuliaras.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_006_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_006_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Aušintuvo dangčių 

demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Cooler covers dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_006_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Aušintuvo dangčių 

montavimas po valymo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of coolers 

cover after washing

TA49_1G4103_006_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Turėklų 

demontavimas/montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling/installation of 

handrails

TA49_1G4103_007 S-001/2KT-1GP-2 Vandeninio aušintuvo AV-702 

vamzd. pluošto plovimas, 

inspekcija V.A. (OL).

Flushing,internal 

inspection (OL) of water 

cooler AV-702 tube bundle 

tubes .

TA49_1G4103_007_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas AV-702_REM.pdf ; AV-702 

formuliaras.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_007_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_007_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Aušintuvo dangčių 

demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Cooler covers dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_007_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Aušintuvo dangčių 

montavimas po valymo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of cooler 

covers after washing
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TA49_1G4103_007_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Turėklų 

demontavimas/montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling/installation of 

handrails

TA49_1G4103_008 S-001/2KT-1GP-2 Šilumokaičio TK-701/1  

ardymas, plovimas, 

surinkimas V.A.(OL)

Dismantling, washing, 

assembly of heat 

exchanger TK-701/1 V.A.

(OL)

TA49_1G4103_008_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas TK-701-1_REM.pdf ; 

TK-701-1 formuliaras.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_008_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

TA49_1G4103_008_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

TA49_1G4103_008_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto  HB TK-701-1_HB.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Tube bundle  HT.

TA49_1G4103_008_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_008_013 GP-2 KT-1 S-001/2 Turėklų demontavimas/ 

montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Handrail dismounting / 

mounting

TA49_1G4103_008_018 GP-2 KT-1 S-001/2 Liuko atidarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of manway

TA49_1G4103_008_019 GP-2 KT-1 S-001/2 Liuko uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of manway

TA49_1G4103_008_020 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto patikra 

sandarumui pneumatiniu 

būdu

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pneumatic test of the tube 

bundle, tightness 

inspection

TA49_1G4103_008_021 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto remontas, 

kamščių užkalimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repair of the tube bundle

TA49_1G4103_008_022 GP-2 KT-1 S-001/2 Korpuso hidraulinis bandymas 

HB

TK-701-1_HB korpusas.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 HT of the housing

TA49_1G4103_009 S-001/2KT-1GP-2 Šilumokaičio TK-701/2  

ardymas, plovimas, 

surinkimas V.A.(OL)

Dismantling, washing, 

assembly of heat 

exchanger TK-701/2 V.A.

(OL)

TA49_1G4103_009_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas TK-701-2 formuliaras.pdf ; 

TK-701-2_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_009_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

TA49_1G4103_009_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

TA49_1G4103_009_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto  HB TK-701-2 HB.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Tube bundle HT.
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TA49_1G4103_009_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_009_013 GP-2 KT-1 S-001/2 Turėklų demontavimas/ 

montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Handrail dismounting / 

mounting

TA49_1G4103_009_018 GP-2 KT-1 S-001/2 Liuko atidarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of manway

TA49_1G4103_009_019 GP-2 KT-1 S-001/2 Liuko uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of manway

TA49_1G4103_009_020 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto patikra 

sandarumui pneumatiniu 

būdu

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pneumatic test of the tube 

bundle, tightness 

inspection

TA49_1G4103_009_021 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto remontas, 

kamščių užkalimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repair of the tube bundle

TA49_1G4103_009_022 GP-2 KT-1 S-001/2 Korpuso hidraulinis bandymas 

HB

TK-701-2_HB korpusas.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 HT of the housing

TA49_1G4103_010 S-001/2KT-1GP-2 Šilumokaičio TK-702  

ardymas, plovimas, 

surinkimas, inspekcija,V.A.

(TUV), EC.

 Dismantling, washing, 

assembly, II, EC of heat 

exchanger TK-702 V.A.

(TUV)

TA49_1G4103_010_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas TK 702 Formuliaras.pdf ; 

TK-702_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_010_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Dangčių/gaubtų demontažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

TA49_1G4103_010_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Dangčių/gaubtų montažas 

pagal formuliarą (schemą)

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of 

covers/bonnets as per 

logbook (scheme)

TA49_1G4103_010_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto HB TK-702_HB.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Tube bundle HT.

TA49_1G4103_010_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_010_013 GP-2 KT-1 S-001/2 Turėklų demontavimas/ 

montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Handrail dismounting / 

mounting

TA49_1G4103_010_017 GP-2 KT-1 S-001/2 Paruošimas inspekcijai pagal 

IP

IP_3844_TK-702 KT.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Preparation for complete 

technical inspection under 

IP

TA49_1G4103_010_020 GP-2 KT-1 S-001/2 Liuko atidarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of manway

TA49_1G4103_010_021 GP-2 KT-1 S-001/2 Liuko uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of manway

TA49_1G4103_010_023 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto patikra 

sandarumui pneumatiniu 

būdu

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pneumatic test of the tube 

bundle, tightness 

inspection

TA49_1G4103_010_024 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto remontas, 

kamščių užkalimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repair of the tube bundle

TA49_1G4103_010_025 GP-2 KT-1 S-001/2 Korpuso hidraulinis bandymas 

HB

TK-702_HB korpusas.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 HT of the housing
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TA49_1G4103_011 S-001/2KT-1GP-2 Talpos T-701  vidaus 

plovimas/valymas, remontas, 

inspekcija, V.A.(TUV)

Drum T-701 internal 

washing/cleaning,repair , 

internal insp (TUV)

TA49_1G4103_011_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas T-701 Formuliaras.pdf ; 

T-701_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_011_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų atidarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of manways

TA49_1G4103_011_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygmačių demontavimas T-701 lygio kolonėlių nr.1 ir 

nr.3 D-M.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of level 

gauges .

TA49_1G4103_011_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Vidinės įrangos, 

demisterio-kolesterio 

demontažas

T-701 Vidinė įranga foto.pdf 

; T-701 Vidinė įranga.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of internals

TA49_1G4103_011_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Vidinės įrangos, 

demisterio-kolesterio 

montažas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of internals

TA49_1G4103_011_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers.

TA49_1G4103_011_011 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G4103_011_012 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_011_015 GP-2 KT-1 S-001/2 Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_3827_T-701_KT..pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

TA49_1G4103_013 S-001/2KT-1GP-2 Reaktoriaus T-706/1 vidaus 

plovimas/valymas V.A.
Reactor T-706/1  internal 

washing/cleaning, I.I.

TA49_1G4103_013_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas T-706-1 Formuliaras.pdf ; 

T-706-1_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_013_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Flanšo su įpurškimo galvute 

demontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of flange with 

injection nozzle

TA49_1G4103_013_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Flanšo su įpurškimo galvute 

montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of flange with 

injection nozzle

TA49_1G4103_013_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_014 S-001/2KT-1GP-2 Reaktoriaus T-706/2 vidaus 

plovimas/valymas V.A.
Reactor T-706/2  internal 

washing/cleaning, I.I.

TA49_1G4103_014_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas T-706-2 Formuliaras.pdf ; 

T-706-2_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_014_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Flanšo su įpurškimo galvute 

demontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of flange with 

injection nozzle
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TA49_1G4103_014_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Flanšo su įpurškimo galvute 

montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of flange with 

injection nozzle

TA49_1G4103_014_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_015 S-001/2KT-1GP-2 Šilumokaičio TK-703 vamzd. 

pluošto plovimas, inspekcija 

V.A.(TUV)

Heat exchanger TK-703 

tube bundle  washing, 

inspection I.I.(TUV)

TA49_1G4103_015_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas TK-703_REM.pdf ; 

TK-703_Formuliaras.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_015_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Šilumokaičio dangčių, lygio 

kolonėlių, lygmačio 

demontavimas val-plovimo 

darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Heat exchanger 

cover,liquid chambers 

dismantling for 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_015_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Šilumokaičio dangčių, lygio 

kolonėlių, lygmačio 

montavimas po valymo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of cooler 

cover, liquid chambers 

after washing

TA49_1G4103_015_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_015_011 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto  HB TK-703_HB.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Tube bundle HT.

TA49_1G4103_015_016 GP-2 KT-1 S-001/2 Turėklų demontavimas/ 

montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Handrail dismounting / 

mounting

TA49_1G4103_015_017 GP-2 KT-1 S-001/2 Šilumokaičio vamzdelių 

pluošto patikra pniaumo 

slėgiu

TK-703_REM Vamzdeliai.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Inspection of heat 

exchanger tube fibers by 

pneumatic pressure

TA49_1G4103_015_018 GP-2 KT-1 S-001/2 Liuko atidarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of manway

TA49_1G4103_015_019 GP-2 KT-1 S-001/2 Liuko uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of manway

TA49_1G4103_015_020 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių pluošto remontas, 

kamščių užkalimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repair of the tube bundle

TA49_1G4103_015_021 GP-2 KT-1 S-001/2 Korpuso hidraulinis bandymas 

HB

TK-703_HB korpusas.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 HT of the housing

TA49_1G4103_016 S-001/2KT-1GP-2 Kolonų K-701, K-702, K-703 

priešgaisrinių žiedų valymas .
Tower K-701, K-702, 

K-703 fire rings cleaning .

TA49_1G4103_016_002 GP-2 KT-1 S-001/2 K-701, K-702, K-703 

priešgaisrinių žiedų išardymas

K-701,K-702,K-703 laistimo 

žiedai_REM.pdf ; 

Neveikiančių purkštukų 

valymas, keitimas.pdf ; 

K-701 formuliaras.pdf ; 

K-702 formuliaras.pdf ; 

K-703 formuliaras.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 K-701, K-702, K-703 fire 

rings dismantling

TA49_1G4103_016_004 GP-2 KT-1 S-001/2 K-701, K-702, K-703 

priešgaisrinių žiedų surinkimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 K-701, K-702, K-703 fire 

rings assembly
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TA49_1G4103_016_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Neveikiančių purkštukų 

valymas, keitimas.

Neveikiančių purkštukų 

valymas, keitimas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Cleaning of not 

functioning spray nozzles, 

replacement.

TA49_1G4103_016_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Droselinių aklių perpakavimas GP2 KT S-001-2  Droselinės 

aklės.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repacking of throttle 

blinds

TA49_1G4103_020 S-001/2KT-1GP-2 S-001/2 sekcijos ataklinimas, 

aklių išmontavimas.
S-001/2 Section blinding, 

removal of blinds.

TA49_1G4103_020_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas S-001-2 Ataklinimas Aklių 

sąrašas.pdf ; S-001-2 VB 

ataklinimas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_020_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_021 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-619/2A 

valymas, insp. video kamera
 V-619/2A cleaning, video 

inspection.

TA49_1G4103_021_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

OLP02557-TDP-TV-43010-00

5_REM Ardymas.pdf ; 

OLP02557-TDP-TV-43010-00

6_REM Ardymas.pdf ; 

OLP02557-TDP-TV-43010-00

7_REM Ardymas.pdf ; 

v.619-2A_REMardymas.pdf 

; v.619-2A specifikacija.pdf ; 

OLP02557-TDP-TV-43010-00

2_REM Ardymas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_021_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_021_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas Garo-11 kolektorius 

v-43_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_021_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_022 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-619/2B 

valymas, insp. video kamera
 V-619/2B cleaning, video 

inspection.

TA49_1G4103_022_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas v-619-2B specifikacija.pdf ; 

Garo-11 kolektorius 

v-43_REM.pdf ; 

V.619-2B_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_022_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

OLP02557-TDP-TV-43010-00

3_REM Ardymas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing
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TA49_1G4103_022_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_022_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_023 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-714/1,5 

valymas, insp. video kamera.
 V-714/1,5 cleaning,video 

inspection

TA49_1G4103_023_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

V-714-1,5 Specifikacija.pdf ; 

V.714-1,5_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_023_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_024 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-714/2,6 

valymas,  insp.video kamera.
V-714/2,6 cleaning, video 

inspection

TA49_1G4103_024_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas V.714-2,6 Specifikacija.pdf ; 

v.714-2,6_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_024_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_024_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_024_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_025 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-714/8,9 

ardymas, plovimas
Disassembly, flushing of 

pipe v-714/8,9

TA49_1G4103_025_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_025_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_025_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas V.714-8,9_REM.pdf ; 

v.714-8,9 Specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_025_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_026 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-718/1 valymas, 

insp. video kamera.
Piping v-718/1 cleaning, 

video  inspection.

TA49_1G4103_026_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline dismantling for 

cleaning-flushing
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TA49_1G4103_026_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_026_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas v.718-1 specifikacija.pdf ; 

V.718-1_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_026_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_027 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-718/2 valymas, 

insp. video kamera.
Piping v-718/2 cleaning, 

video  inspection.

TA49_1G4103_027_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline dismantling for 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_027_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_027_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas v.718-2 Specifikacija.pdf ; 

v.718-2_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_027_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_028 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-718/3 valymas, 

insp. video kamera, 

inspekcija

Video inspection, cleaning 

of piping v-718/3.

TA49_1G4103_028_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline dismantling for 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_028_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_028_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas V.718-3 REM.pdf ; v.718-3 

specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_028_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_029 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-718/4  valymas, 

insp. video kamera, 

inspekcija

Video inspection, cleaning 

of piping v-718/4.

TA49_1G4103_029_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_029_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline dismantling for 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_029_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas v.718-4 specifikacija.pdf ; 

V.718-4 REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_029_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds
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TA49_1G4103_030 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-726/1,2 

valymas, insp. video kamera.
Video inspection, cleaning 

of piping v-726/1.2

TA49_1G4103_030_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

V.726-1,2 REM.pdf ; 

V.726-1,2 Specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline dismantling for 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_030_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_031 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-727/1 valymas, 

insp. video kamera. (IVT)
Video inspection, cleaning 

of piping v-727/1 (TPI)

TA49_1G4103_031_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas V.727-1 Specifikacija.pdf ; 

v.727-1_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_031_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_031_010 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline dismantling for 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_031_011 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_032 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-708/2,5 

ardymas, plovimas.
Disassembly and flushing 

of pipe v-708/2,5

TA49_1G4103_032_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas v.708-2,5 Specifikacija.pdf ; 

V.708-2,5_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_032_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_032_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_032_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_033 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-708/1,14,7 

ardymas, plovimas.
Disassembly and flushing 

of pipe v-708/1,14,7

TA49_1G4103_033_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas V.708-1,14,7_REM.pdf ; 

V.708-1,14,7  

Specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_033_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_033_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_033_008 GP-2 KT-1 S-001/2 S-702, S-706 filtrų 

demontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of S-702, 

S-706 filters
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TA49_1G4103_033_011 GP-2 KT-1 S-001/2 S-702, S-706 filtrų 

montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of S-702, 

S-706 filters

TA49_1G4103_033_012 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_034 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-708/8,11 

ardymas, plovimas.
Disassembly and flushing 

of pipe V-708/8,11

TA49_1G4103_034_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_034_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_034_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas V.708-8,11_REM.pdf ; 

v.708-8,11 specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_034_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_035 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-708/6 ardymas, 

plovimas aukštu slėgiu.
Disassembly,high-pressur

e flushing of pipeline 

v-708/6.

TA49_1G4103_035_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas V.708-6 REM.pdf ; v.708-6 

specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_035_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_035_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_035_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_036 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-708/8A 

ardymas, plovimas vandeniu 

aukštu slėgiu.

Disassembly/ 

assembly,high-pressure 

flushing of pipeline 

v-708/8A

TA49_1G4103_036_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_036_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_036_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas V.708-8A_REM.pdf ; 

v.708-8A specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_036_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds
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TA49_1G4103_037 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-708/16 plovimas Flushing of pipeline 

v-708/16

TA49_1G4103_037_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

V.708-16 Specifikacija.pdf ; 

V.708-16_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_037_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_038 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-708/17 plovimas Flushing of pipeline 

v-708/17

TA49_1G4103_038_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

v.708-17 Specifikacija.pdf ; 

V.708-17 REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_038_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_039 S-001/2KT-1GP-2  Vamzdyno v-708/18 

plovimas.
 Flushing of pipeline 

v-708/18

TA49_1G4103_039_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

v.708-18_REM.pdf ; 

v.708-18 specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_039_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_040 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-708/19 

plovimas.
Flushing of pipeline 

v-708/19

TA49_1G4103_040_001 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

v.708-19 specifikacija.pdf ; 

V.708-19_REM.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_040_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_041 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-22/6b plovimas 

vandeniu aukštu slėgiu.
High-pressure flushing of 

pipeline v-22/6b

TA49_1G4103_041_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas V.22-6B REM.pdf ; v.22-6 

specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_041_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno demontavimas 

valymo-plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing
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TA49_1G4103_041_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pipeline 

inserts

TA49_1G4103_041_006 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_042 S-001/2KT-1GP-2 Vamzdyno v-46/1 ardymas, 

plovimas aukštu slėgiu
 Dismantling, high 

pressure wash of pipeline 

v-46/1

TA49_1G4103_042_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas v.46-1 (v-52-3)_REM.pdf ; 

V.46-1 (v-52-3) 

Specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_042_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of blinds

TA49_1G4103_042_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno intarpų 

demontavimas valymo- 

plovimo darbams

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Pipeline insert dismantling 

for cleaning-flushing

TA49_1G4103_042_008 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdyno sumontavimas po 

valymo-plovimo

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of piping after 

cleaning-flushing

TA49_1G4103_051 S-001/2KT-1GP-2 Sklendžių remontas pagal 

sąrašą
Repair of valves as per list

TA49_1G4103_051_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Sklendžių demontažas pagal 

sąrašą, aklių montažas

Sklendziu sarasas 

revizijai_rev_2027.xlsb

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of valves as 

per list, installation of 

blinds.

TA49_1G4103_051_005 GP-2 KT-1 S-001/2 Sklendžių montažas pagal 

sąrašą

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of valves as 

per list.

TA49_1G4103_051_009 GP-2 KT-1 S-001/2 Sklendžių  nukėlimo-užkėlimo 

darbai, nuvežimas į plovimo 

aikštelę

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Valves removal, lifting 

down/up, instworks, 

transportation to the 

wash-out site

TA49_1G4103_053 S-001/2KT-1GP-2 Apsauginių vožtuvų 

remontas pagal sąrašą.
Safety valve repair as per 

the list.

TA49_1G4103_053_002 GP-2 KT-1 S-001/2 SAV demontažas pagal 

sąrašą, aklių montažas

V.14 specifikacija.pdf ; 

V.702-1  specifikacija.pdf ; 

S-001-2 SAV revicija_REM 

2027.pdf ; v.14 

schema_S_IN.pdf ; v.702-1 

schema_S_IN.pdf ; v.723-2 

schema-S_IN.pdf ; V.723-2 

specifikacija.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 PSV dismantling as per list, 

installation of blinds.

TA49_1G4103_053_004 GP-2 KT-1 S-001/2 SAV montažas pagal sąrašą M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 PSV installation as per list.
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TA49_1G4103_053_006 GP-2 KT-1 S-001/2 SAV nukėlimo-užkėlimo 

darbai, nuvežimas į plovimo 

aikštelę

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 PSV removal, lifting 

down/up, instworks, 

transportation to the 

wash-out site

TA49_1G4103_054 S-001/2KT-1GP-2 Reg. vožtuvų ir atkirtėjų  

remontas pagal sąrašą..
Repair of control valves 

and on/off valves acc. to 

list.

TA49_1G4103_054_001 GP-2 KT-1 S-001/2 Reg. vožtuvų ir atkirtėjų 

demontavimas, nukėlimas.

TA49_1G4103_054 Vožtuvų 

remontas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal and lowering of 

contr. valves and on/off 

valves.

TA49_1G4103_054_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Reg. vožtuvų ir atkirtėjų 

užkėlimas, sumontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Lifting back to location, 

installation of contr. 

valves and on/off valves.

TA49_1G4103_055 S-001/2KT-1GP-2 Diafragmų  remontas pagal 

sąrašą.
Repair of orifices  as per 

list.

TA49_1G4103_055_001 GP-2 KT-1 S-001/2 Diafragmų  demontavimas, 

nukėlimas.

TA49_1G4103_055 

Diafragmų remontas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of orifices 

lowering.

TA49_1G4103_055_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Diafragmų  užkėlimas, 

montavimas.

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Lifting back to location, 

installation of orifices.

TA49_1G4103_056 S-001/2KT-1GP-2 Apsauginių gilzių techninė 

priežiūra/remontas pagal 

sąrašą.

Repair of thermo-couples 

and thermowells as per 

list.

TA49_1G4103_056_001 GP-2 KT-1 S-001/2 Apsauginių gilzių 

demontavimas, nukėlimas

TA49_1G4103_056 

Apsauginių gilzių 

remontas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling and lowering 

of protective sleeves.

TA49_1G4103_056_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Apsauginių gilzių užkėlimas, 

montavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Lifting back to location, 

installation of protective 

sleeves.

TA49_1G4103_057 S-001/2KT-1GP-2 Lygmačių techninė remontas 

pagal sąrašą.
Repair of level gauges as 

per list.

TA49_1G4103_057_001 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygmačių demontavimas, 

nukėlimas.

TA49_1G4103_057 Lygmačių 

remontas.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of level gauges, 

lowering.

TA49_1G4103_057_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygmačių užkėlimas, 

montavimas.

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Lifting back to location, 

installation of level 

gauges.
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TA49_1G4103_063 S-001/2KT-1GP-2 KR-701/1,2 pilotinių degiklių 

remontas.
KR-701 /1,2 pilot burners 

repair.

TA49_1G4103_063_002 GP-2 KT-1 S-001/2 Pilotinių degiklių 

demontavimas

KR-701-1,2 degikliai .pdf ; 

KR-701-1,2 _REM 

pilotiniai.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal  of pilot burners

TA49_1G4103_063_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Pilotinių degiklių montavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of pilot 

burners

TA49_1G4103_070 S-001/2KT-1GP-2 Orinių aušintuvų  

AO-705/1AB;2AB paketų 

ardymas plovimas iš vidaus.

Dismantling and washing 

of air coolers 

AO-705/1AB;2AB 

packages from the inside.

TA49_1G4103_070_002 GP-2 KT-1 S-001/2 AO-705/1AB;2AB aklių 

montavimas

AO-705-1,2_REM 

aklinimas.pdf ; AO-705-1 

formuliaras.pdf ; AO-705-2 

formuliaras.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 AO-705/1AB;2AB 

installation of blinds

TA49_1G4103_070_003 GP-2 KT-1 S-001/2 AO-705/1AB;2AB paketų 

nukėlimas

AO-705-1,2_REM.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 AO-705/1AB; 2AB 

packages download

TA49_1G4103_070_004 GP-2 KT-1 S-001/2 AO-705/1AB;2AB paketų 

dangčių atidarymas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 AO-705/1AB; 2AB opening 

of package covers

TA49_1G4103_070_006 GP-2 KT-1 S-001/2 AO-705/1AB;2AB paketų 

dangčių uždarymas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 AO-705/1AB;2AB closing 

of package covers

TA49_1G4103_070_007 GP-2 KT-1 S-001/2 AO-705/1AB;2AB paketų  

užkėlimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 AO-705/1AB; 2AB 

packages  upload

TA49_1G4103_070_008 GP-2 KT-1 S-001/2 AO-705/1AB;2AB aklių 

demontavimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 AO-705/1AB;2AB blind 

dismantling

TA49_1G4103_070_011 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių paketų remontas, 

kamščių užkalimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Repair of the tube 

package

TA49_1G4103_070_012 GP-2 KT-1 S-001/2 Vamzdelių hidraulinis 

bandymas HB

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 HT of the tube bundle

TA49_1G4103_074 S-001/2KT-1GP-2 Talpos T-204/1 vidaus 

plovimas/valymas, remontas, 

inspekcija, V.A.(TUV)

Tank T-204/1 internal 

washing/cleaning, repair, 

inspection, V.A. (TUV)

TA49_1G4103_074_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas T-204-1_REM.pdf ; T-204-1 

Formuliaras.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_074_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų atidarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of manways
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TA49_1G4103_074_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_1903_T-204-1.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

TA49_1G4103_074_012 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G4103_074_013 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_074_016 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygmačių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of level gauges

TA49_1G4103_074_017 GP-2 KT-1 S-001/2 Vidinės įrangos demontažas T-204-1 Demisterio D-M.pdf 

; KT.T-204-1 Brėžinys 2.pdf 

; KT.T-204-1 Brėžinys 1.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of internals

TA49_1G4103_074_019 GP-2 KT-1 S-001/2 Vidinės įrangos montažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of internals

TA49_1G4103_074_020 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers.

TA49_1G4103_075 S-001/2KT-1GP-2 Talpos T-204/2 vidaus 

plovimas/valymas, remontas, 

inspekcija, V.A.(TUV)

Tank T-204/2 internal 

washing/cleaning, repair, 

inspection, V.A. (TUV)

TA49_1G4103_075_003 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių montažas T-204-2_REM.pdf ; T-204-2 

Formuliaras.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of blinds

TA49_1G4103_075_004 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų atidarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Opening of manways

TA49_1G4103_075_007 GP-2 KT-1 S-001/2 Talpos paruošimas inspekcijai 

pagal IP

IP_1904_T-204-2.pdf M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Preparation of vessel for 

complete technical 

inspection under IP.

TA49_1G4103_075_012 GP-2 KT-1 S-001/2 Liukų uždarymas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Closing of manways

TA49_1G4103_075_013 GP-2 KT-1 S-001/2 Aklių demontažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of blinds

TA49_1G4103_075_016 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygmačių demontavimas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Removal of level gauges

TA49_1G4103_075_017 GP-2 KT-1 S-001/2 Vidinės įrangos demontažas KT.T-204-2 Brėžinys 1.pdf ; 

KT.T-204-2 Brėžinys 2.pdf ; 

T-204-2 Demisterio D-M.pdf

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Dismantling of internals

TA49_1G4103_075_019 GP-2 KT-1 S-001/2 Vidinės įrangos montažas M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of internals

TA49_1G4103_075_020 GP-2 KT-1 S-001/2 Lygmačių montavimas ir lygio 

kolonėlių surinkimas

M RREM Mažeika, LaimonasATN-27-6/2-000 Installation of level 

gauges and assembly of 

liquid chambers.
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