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SD219_1G3104_001 S-200 BRFLK-1GP-1 Aklių montažas / demontažas 

pagal regeneracijos 

programą.

Installation / removal of 

blinds under program of 

regeneration.

SD219_1G3104_001_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas pagal 

regeneracijos programą

LK-1, S-200RF, Riformingo 

regeneracijos schemos 

2025ver3.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds under 

program of regeneration

SD219_1G3104_001_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas pagal 

regeneracijos programą

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds under 

program of regeneration

SD219_1G3104_002 S-200 BRFLK-1GP-1 Separatoriaus SP-202 

valymas po regeneracijos.
Cleaning of separator 

SP-202 after 

regeneration.

SD219_1G3104_002_001 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas SP-202 formuliaras.pdf ; 

SP-202 aklinimo ir atidarymo 

schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds

SD219_1G3104_002_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liuko atidarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening of manway

SD219_1G3104_002_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių demontažas / 

montažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal / installation of 

level gauges

SD219_1G3104_002_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lašų atmušėjo lėkštės 

atidarymas / uždarymas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening / closing of the 

demister tray

SD219_1G3104_002_007 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Cleaning of the vessel.

SD219_1G3104_002_009 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liuko uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Closing of manway

SD219_1G3104_002_010 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds

SD219_1G3104_003 S-200 BRFLK-1GP-1 Separatoriaus SP-208 

valymas po regeneracijos.
Cleaning of separator 

SP-208 after 

regeneration.
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SD219_1G3104_003_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas SP-208 aklinimas 

-ardymas.pdf ; SP-208 

Formuliaras TP.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds

SD219_1G3104_003_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų atidarymas SP-208 separatoriaus liuku 

atidarymo_uzdarymo 

schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening of manways

SD219_1G3104_003_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lygmačių demontažas / 

montažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal / installation of 

level gauges

SD219_1G3104_003_006 GP-1 LK-1 S-200 BRF Lašų atmušėjo lėkštės 

atidarymas / uždarymas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Opening / closing of the 

demister tray

SD219_1G3104_003_008 GP-1 LK-1 S-200 BRF Talpos valymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Cleaning of the vessel

SD219_1G3104_003_010 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų uždarymas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Closing of manways

SD219_1G3104_003_011 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds

SD219_1G3104_004 S-200 BRFLK-1GP-1 Orinių aušintuvų AO-203/1-6 

sekcijų plovimas po 

regeneracijos

Washing of air cooler 

AO-203 sections after 

regeneration

SD219_1G3104_004_001 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių mont., jungių, sklendžių 

demont., spec. flanšų mont., 

paruošimas plovimui.

V211-3 aklinimo schema.pdf 

; AO-203 TP formuliatas.pdf 

; AO-203 schema su darbų 

aprašymu.vsd.pdf ; V.211-3 

specifikacija+.xls

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Inst.of blinds,dem.of 

flang. connect.,valves. 

Inst. of flanged cleaning 

devices

SD219_1G3104_004_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sekcijų vamzdelių plovimas su 

priešgaisriniu vandeniu

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Flushing of sections tubes 

with fireproof water

SD219_1G3104_004_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Spec. flanšų demontažas, 

jungių, sklendžių montažas, 

aklių demontažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dem.of flanged cleaning 

devices, inst.of flanged 

connect., valves, dem.of 

blinds

SD219_1G3104_004_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sekcijų dangčių 

demontavimas

AO-203 Sekcijos dangciu 

d_m schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dismantling of section 

covers

SD219_1G3104_004_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sekcijų dangčių 

sumontavimas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of section 

covers

SD219_1G3104_005 S-200 BRFLK-1GP-1 Krosnies KR-203 vidaus 

apžiūra
Internal inspection of 

furnace KR-203

SD219_1G3104_005_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas KR-203 aklinimo pajungimo 

schema 2025.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds

SD219_1G3104_005_004 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų demontažas, 

konvekcijos vartų atidarymas

Kr-203 Tp formuliaras.pdf ; 

KR-203 atidarymo 

schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Manways dismantling, 

opening of convection 

section gates
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SD219_1G3104_005_008 GP-1 LK-1 S-200 BRF Liukų montažas, konvekcijos 

vartų uždarymas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of manways, 

closing of convection 

section gates

SD219_1G3104_005_009 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds

SD219_1G3104_008 S-200 BRFLK-1GP-1 S-200 RF. Sklendžių, 

atbulinių vožtuvų revizija, 

remontas

S-200 RF. Inspection and 

repair of gate valves and 

check valves

SD219_1G3104_008_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sklendžių, atbulinių vožtuvų 

demontažas, aklių montažas

V. MV-2    LK-1 S-200 

sklendziu d_m schema.pdf ; 

Sklendziu d_m 

SP-202_SP-208_1.pdf ; El 

sklendes nr218a v-211_1 

d_m revizijai.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dismantling of valves, 

check valves, installation 

of blinds

SD219_1G3104_008_005 GP-1 LK-1 S-200 BRF Sklendžių, atbulinių vožtuvų 

montažas

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of valves, 

check valves

SD219_1G3104_013 S-200 BRFLK-1GP-1 Vandeninio aušintuvo AV-204 

plovimas
Washing of water cooler 

AV-204

SD219_1G3104_013_002 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių montažas GP-1 LK-1 AV-204 Indo 

flansine informacija.pdf ; 

GP-1 Lk1 AV-204 aklinimo 

remonto schema.pdf

M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of blinds

SD219_1G3104_013_003 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčio demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Dismantling of the cover

SD219_1G3104_013_012 GP-1 LK-1 S-200 BRF Vamzdelių pluošto HB M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Tube bundle HT

SD219_1G3104_013_013 GP-1 LK-1 S-200 BRF Dangčio montažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Installation of the cover

SD219_1G3104_013_015 GP-1 LK-1 S-200 BRF Aklių demontažas M RREM Vitkauskas, 

Vygandas

REM-26002 Removal of blinds

SD219_1G3107_002 DKLK-1GP-1 DK. Sklendžių, atbulinių 

vožtuvų revizija, remontas
GCH. Inspection and 

repair of valves, check 

valves

SD219_1G3107_002_003 GP-1 LK-1 DK Sklendžių, atbulinių vožtuvų 

demontažas, aklių montažas

V.Kalvaitis_SD2026-09_Sklen

dziu sarasas Dem-Mont.xlsx

M RREM Kalvaitis, VytautasREM-26002 Dismantling of valves, 

check valves, installation 

of the blinds

SD219_1G3107_002_005 GP-1 LK-1 DK Sklendžių, atbulinių vožtuvų, 

montažas

M RREM Kalvaitis, VytautasREM-26002 Installation of valves, 

check valves
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