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NAZWA ZADANIA
WI26/5031 Warszawa ul. Targowa, Kijowska, 

Mackiewicza, Brzeska 
NR PROJEKTU PSP SG/00017858

ETAPY LP. ZAKRES
DATA BAZOWA 

[rrrr.mm.dd]

DATA AKTUALIZOWANA 

[rrrr.mm.dd] ***

DATA RZECZYWISTA 

[rrrr.mm.dd] ***
UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA ***

CZY PODLEGA 

ODBIOROWI 

CZĘŚCIOWEMU**

WARTOŚĆ NETTO 

WYNAGRODZENIA 

[%; PLN] **

1
Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku 

geodezyjnym NIE

2 Uzyskanie map zasadniczych NIE

3 Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów NIE

4 Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości NIE

5

Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 

124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami ***

NIE

6 Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG

7 Wniosek o PnB NIE

8 Uzyskanie decyzji PnB NIE

9 Ostateczna decyzja PnB

ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE 

WYMAGAJĄCYCH PNB
10

Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających 

PnB

ODBIÓR KOŃCOWY 11
Protokół odbioru końcowego kompletnej 

dokumentacji przez PSG

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)    
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* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.

** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.

MAPY

*** - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).

POZWOLENIE NA 

BUDOWĘ

WYKONANIE PROJEKTU


