ZALACZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)

WYMAGAJACYCH PNB

PnB

DO UMOWY NR ZDNIA
[rrrr.mm.dd]
ZDNIA
RAPORT NR [rrer.mm.dd]
NAZWA ZADANIA WI26/5031 Warszawa ul. Targowa, Kijowska, NR PROJEKTU PSP $G/00017858
Mackiewicza, Brzeska
CZY PODLEGA WARTOSC NETTO
ETAPY LP. ZAKRES D?:ﬁ 2?"ZSZ;IA DAT?rﬁI:;r"l:::LZ]O*YYANA DA.{::iE"(‘%:]W*ETA UWAGI / PRZYCZYNY OPOZNIENIA *** ODBIOROWI WYNAGRODZENIA
S S - CZESCIOWEMU** [%; PLN] **
Zgtoszenie pracy geodezyjnej w osrodku
1 geodezyjnym NIE
MAPY 2 Uzyskanie map zasadniczych NIE
é 3 Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw NIE
E 4 Uzyskanie tytutéw prawnych do nieruchomosci NIE
u Uzyskanie tytutu prawnego zgodnie z art.124 lub
[e] WYKONANIE PROJEKTU 5 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o NIE
&‘ gospodarce nieruchomosciami ***
g 6 Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG
E 7 Whiosek o PnB NIE
POZWOLENIE NA
g o Bl.%OWE 8 Uzyskanie decyzji PnB NIE
Q 9 Ostateczna decyzja PnB
[*]
O |ZGLOSZENIE ROBOT NIE 10 Zgtoszenie wykonania robét nie wymagajgcych

ODBIOR KONCOWY

Protokdét odbioru koricowego kompletnej
dokumentacji przez PSG

* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.
** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku uméw przewidujacych ptatnosci czesciowe. C; iwo$¢ oraz
*** - Pozycje do wypetniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).

iat odbieranego zakresu w ramach odbioru czgsciowego ustalana jest indywidualnie.




