ZALACZNIK NR 3 HARMONOGRAM REALIZACJI (ROBOTY BUDOWLANE)

ROBOTY BUDOWLANE

DO UMOWY NR ZDNIA
[rrrr.mm.dd]
ZDNIA
RAPORT NR [rrrr.mm.dd]
NAZWA ZADANIA NR PROJEKTU PSP
ETAPY LP. ZAKRES DATA BAZOWA DATA AKTUALIZOWANA DATA RZECZYWISTA UWAGI / PRZYCZYNY OPOZNIENIA **
[rrrr.mm.dd] [rrrr.mm.dd] *** [rrrr.mm.dd] ***
PINB/WINB 1 Zawiadomienie o terminie rozpoczecia robot
budowlanych
PRZEKAZANIE TERENU . .
BUDOWY 2 Protokoét przekazania terenu (placu) budowy
i 3 Zgtoszenie gotowosci do odbioru technicznego
ODBIOR TECHNICZNY
4 Protokét odbioru technicznego
Zawiadomienie o zakonczeniu robot
PINB/WINB 5 budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie
6 Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego
ODBIOR KONCOWY 7 Protokot odb‘iioru kohncowego kompletnej
dokumentaciji przez PSG *
8 Protokoét odbioru koncowego

* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowe;.

*** - Pozycje do wypetniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).




