UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH O
WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO
WZOR - wersja Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. — POW. 100 TYS.

[Wzorzec wiasciwy dla umow o wartosci ponizej 20.000.000,00 zt netto, z wytgczeniem umow dla
zadan objetych dofinansowaniem zewnetrznym lub planowanych do objecia dofinansowaniem
zewnetrznym]

UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCHNR ..............ooon

zawarta w [***], w. dniu [***] r. [lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] w.dniu podpisania przez ostatnig ze Stron, pomiedzy:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, adres: ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale
zaktadowym 10.687.868.000,00 zi, reprezentowang przez Petnomocnikéw w Osobach wskazanych
in fine Umowy, jako podpisujgce Umowe

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

a
z siedzibg w , ul. .- , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, ___ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:
1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

— Petnomocnik, na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwang dalej ,Wykonawc3g”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z 0sobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg:]

prowadzgcg/cym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag:

ze statym miejscem wykonywania dziatalnoSci w , ul
-, N, REGON ___, dziafajgc-g/ym
osobiscie/ktér-g/ego reprezentuje Jjako petnomocnik na podstawie

zatgczonego do umowy petnomocnictwa,
zwan-g/ym dalej ,Wykonawcg”.

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotow, nalezy przypisac kazdemu
Z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/,Cztonek konsorcjum’]

Zamawiajgcy i Wykonawca sg rowniez w dalszej cze$ci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umow3”.

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia [***]
prowadzonego w trybie petnym.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa,
sprawowac nadzor autorski oraz wybudowaé i oddac¢ do uzytkowania [***] w miejscowosci [***],
co tgcznie stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).
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2.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0gélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” (OWU), dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w calosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng czes¢
Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg postanowienia Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie dokumentaciji projektowej

a) zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.psgaz.pl w zakfadce
dla Kontrahenta: tj.: ,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

b) wykonanie profili przebiegu catej projektowanej trasy sieci (profile powinny okresla¢
rodzaj nawierzchni, a w przypadku przytaczy gazowych — zawiera¢ informacje
o adresie posesji / numerze budynku oraz oznaczenie dziatki ewidencyjnej,

pkt a) i pkt b) zwane dalej fgcznie Projektem,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwolen i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego, od wtasciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
lub dokonanie zgtoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych bgdz budowy nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego,
4) budowe:
a) [™I,
b) [,
zwang dalej Robotami,
5) wykonanie prac towarzyszacych Robotom.

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkow Wykonawcey i Zamawiajgcego zawiera
Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcy Zalacznik Nr 1 do Umowy — oraz Warunki
przytgczenia do sieci gazowej nr [***] z dnia [***], stanowigce Zatacznik Nr 2 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszenstwo majg postanowienia OPZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem planowanych Roboét oraz z przekazanymi
przez Zamawiajgcego dokumentami dotyczgcymi warunkéw realizacji Projektu i Robot, i nie
wnosi do nich zadnych uwag.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

[Postanowienie opcjonalne:]

8.

Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nhadmiernym opdZnieniom w transakcjach

handlowych.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczegotowego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktérym szczegdtowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w cafosci lub w czesci osobom trzecim
na zasadach okreslonych w § 3 OPZ.
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10.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru Projektu, odbioru technicznego Robét i odbioru
koncowego Robét na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie
do powstatych w wyniku realizacji Umowy utworéw oraz zezwala Zamawiajgcemu
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo
do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci
utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych
w § 8 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 9 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 10 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 11 OPZ.

[Postanowienie opcjonalne, w przypadku gdy OPZ przewiduje wniesienie zabezpieczenia:]

11.

12.

13.
14.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w § 12 OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umdéw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 13 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone § 74 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 15 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie nieprzekraczajgce
kwoty [***] (stownie: [***] ztotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczattowo i obejmuje catos¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy. Na wynagrodzenie skitadajg sie
nastepujgce kwoty:

1) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktérym mowa § 1.3.1) — 1.3.2) Umowy
otrzyma ryczattowe wynagrodzenie w wysokosci: [***] (stownie: [***] ztotych),

2) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w § 1.3.3) Umowy, otrzyma ryczattowe wynagrodzenie w wysokosci [***], (stownie:
[***] ztotych),

3) za realizacje robot, o ktérych mowa § 1.3.4) — 1.3.5) Umowy otrzyma ryczaitowe
wynagrodzenie w wysokosci [***], (stownie: [***] ztotych), w tym obejmuije:

a) materiaty i wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z technologig rob6t i obowigzujgcymi przepisami oraz opracowanym
Projektem,

b) wszystkie  opfaty/wydatki/odszkodowania za ewentualne zniszczenia

w gruntach, uprawach rolnych oraz rekultywacjach, jakie nalezy ponies¢
w zwigzku z zajeciem cudzych gruntéw na czas prowadzenia robdt
budowlanych, w tym optaty/odszkodowania za ewentualne zniszczenia
w gruntach, uprawach rolnych oraz rekultywacjach dla wiascicieli gruntow
lub uzytkownikdw wieczystych lub innych podmiotéw uprawnionych
do dysponowania gruntami,

c) naklady wynikajgce z wszelkich uzgodnien, robot przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
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d)

obstuge geodezyjng, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumencie pn. ,Zasady sporzgdzania geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j”,

ochrone systeméw korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych wzdtuz trasy
gazociggu oraz wszelkie opfaty administracyjne i koszty zwigzane z wycinkg
drzew, karczowaniem i wywozkg karpin i utylizacjg istniejgcego drzewostanu,
jezeli powyzsze jest wymagane w dokumentacji projektowej,

uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego/zgody na zajecie terendw
PKP/PKM na okres budowy,

koszty wynikajgce z zajecia pasa drogowego/koszty zajecia terenéw PKP/PKM
naliczone zgodnie z cennikiem PKP/PKM oraz koszty dodatkowych dojazdéw
w przypadku miejsca wigczenia nowo wybudowanej sieci gazowej do czynnego
gazociggu, koszty nadzoréw i wymaganych szkolen,

wykonanie w uzgodnieniu z wiasciwg Gazownig robét ziemnych celem
realizacji przez stuzby eksploatacyjne Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0.
wigczen nowo wybudowanego gazociggu do istniejgcej sieci gazowej oraz
zasypanie wykopow

i odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu w/w prac wraz z uzyskaniem decyzji
na zajecie pasa drogowego w miejscach wigczenia i pokryciem kosztow
wynikajgcych z w/w decyzji,

zabezpieczenie istniejgcych sieci i ewentualne naprawy powstatych uszkodzen,
zageszczenie gruntu i badanie wskaznikow zageszczenia gruntu,
wywoOz nadmiaru gruzu w miejsce dozwolone prawem,

koszty zwigzane z zakupem, dostawa, przygotowaniem terenu i montazem
szafek gazowych, chyba ze Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia
wskazat inaczej,

koszty zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wtgczenia gazociggu
do czynnej sieci gazowej. Zakupione materiaty (wyspecyfikowane i podpisane
przez Zamawiajgcego) Wykonawca przekaze protokolarnie przysziemu
uzytkownikowi,

opracowanie projektu organizacji ruchu, w przypadku, gdy jest wymagany,
a nie zostat dotgczony przez Zamawiajagcego na etapie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

2. Naleznos$¢ z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do utworéw,
o ktérych mowa w § 2.7) Umowy, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w Umowie
zawiera sie w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1.1) - 1.2) niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie, z zastrzezeniem ust. 4 i ust. 8 niniejszego paragrafu, ptatne bedzie w czesciach,

przy czym:

3.1. na etapie Projektu:

1) 100% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3.1.1) Umowy, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury z tytutu wykonania i oddania Projektu,

3.2. na etapie Robot:

1) do 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.1.3) Umowy, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czesciowych, az do podpisania protokotu odbioru

technicznego,

2) do 5 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego,
na podstawie prawidtowo wystawionej faktury czesciowej,

Strona 4/8



UMOWA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH O
WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO
WZOR - wersja Nr 16 z dnia 03.02.2026 r. — POW. 100 TYS.

3) pozostate 15 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.1.3) Umowy, ptatne bedzie
po wykonaniu i odebraniu kohAcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidtiowo
wystawionej faktury kohcowe;.

4, Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie po zakonczeniu budowy
inwestycji objetej Projektu (po odbiorze koncowym robét budowlanych) i zatwierdzeniu realizacji
$wiadczenia nadzoru autorskiego, przy uwzglednieniu postanowien § 6.14 oraz § 7.1 OPZ.

5. Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zasady pfatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawi¢ fakture czesciowg nie czesciej niz raz
na 1 (stownie: jeden) miesigc kalendarzowy w trakcie trwania Umowy, az do podpisania
protokotu odbioru technicznego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢, aby cate wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
ptatne byto na podstawie jednej prawidlowo wystawionej faktury (koricowej), zamiast ptatnosci
dokonywanych w sposéb opisany w ust. 3 i ust. 4 danego paragrafu.

§4. ZMIANY UMOWY.
Zmiana sposobu wykonania swiadczenia.

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania zmian postanowien Umowy, w szczegodlnosci
w zakresie sposobu wykonania Robdt, organizacji realizacji, terminu wykonania oraz
wynagrodzenia, bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania zakupowego, jezel
wystgpi co najmniej jedna z okolicznos$ci wskazanych w niniejszym paragrafie, a wprowadzenie
zmiany jest niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i nie prowadzi do zmiany
jej ogdlnego charakteru.

1. Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany sposobu
realizacji Robdt, w szczegoélnosci gdy:

a) konieczna jest zmiana o0so6b realizujgcych Roboty lub petnigcych kluczowe funkcje
techniczne, pod warunkiem ze osoby zastepujgce posiadajg co najmniej rwnowazne
kwalifikacje, uprawnienia i dodwiadczenie,

b) konieczna jest zmiana kierownika budowy lub kierownikéw robét z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

c) wystapi sita wyzsza lub zdarzenia o podobnym charakterze, uniemozliwiajgce realizacje
Robot w sposéb okreslony w Umowie — woéwczas Strony uzgodnig alternatywny sposéb
wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Zmiana organizacji Robot.

2.1 Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany organizaciji
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci gdy:

1. zaistniejg okolicznosci techniczne, terenowe lub organizacyjne wptywajgce na sposob
prowadzenia Robdét,

2. zachodzi potrzeba rezygnacji z czesci zakresu Robdét z przyczyn obiektywnych,
w szczegolnosci w zwigzku z:

a) zmiang przepisow prawa,
b

Cc

)
) zaleceniami organéw nadzoru, gestoréw infrastruktury lub innych jednostek,

) ujawnionymi niewybuchami, niewypatami, znaleziskami archeologicznymi,

d) btedami, niescistosciami lub brakami w dokumentaciji projektowej,

3. konieczne jest zastosowanie innych materiatéw, urzgdzen lub technologii w zwigzku z:
a) ujawnionymi wadami lub brakami dokumentaciji,

b) niedostepnoscig materiatow lub urzgdzen przewidzianych pierwotnie,
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) pojawieniem sie na rynku rozwigzan korzystniejszych technicznie lub ekonomicznie,

4. nastgpi ujawnienie  warunkéw  gruntowych, geologicznych, hydrologicznych
lub infrastrukturalnych odbiegajgcych od zatozen dokumentac;i,

5. wystgpig kolizje z innymi inwestycjami, obiektami lub infrastruktura,

6. zmianie ulegng decyzje administracyjne lub uzgodnienia majgce wptyw na sposob lub zakres
realizacji Robat,

7. wystgpig ograniczenia lub opodznienia wynikajgce z dziatan wtascicieli, zarzadcow
nieruchomosci, gestorow infrastruktury lub innych oséb trzecich,

8. wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Stron, ktérych nie mozna byto przewidziec
na etapie zawarcia Umowy.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy
Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w szczegélnosci w przypadku:
1) niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci gdy wystgpia:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywiotowe,

2) wystepujgcych odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych,
wodnych, a w szczegolnosci gdy wystgpia:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych
lub ich czesci,

3) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci gdy nastgpi:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;

c) koniecznos$é zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej w gruntach
bedacych w posiadaniu jednostek samorzadowych,

4) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji/oséb
trzecich, a w szczegélnosci gdy wystgpi:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen.

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub decyzji,
ktorej nie przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,

e) konieczno$é zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich, w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawarcia Umowy,

f) okolicznos¢ lezaca po stronie podmiotu przytgczanego do sieci gazowej,

g) diugotrwaty, udokumentowany proces pozyskiwania tytutdbw  prawnych
do nieruchomos$ci,

h) konieczno$¢ uzyskania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, o ktérej mowa w ,Wytycznych do pozyskiwania tytutdw prawnych
do nieruchomosci”, ktore stanowig Zatgcznik Nr 3 do OPZ,
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3.2

3.3

3.4

i) postepowanie odwotawcze, skarga do sgdu administracyjnego.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy ziozony na pismie lub w formie elektronicznej, terminy realizaciji
Przedmiotu Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do jej wykonania
w sposoéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o udokumentowany okres trwania tych okolicznosci.

W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych
mowa w § 5 ust. 3, 5, 6 OPZ. Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu pismo wraz
ze stosownym wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego
terminu wykonania Umowy, w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ma prawo odmowié
rozpatrzenia wniosku o aneks zmieniajgcy termin realizacji Przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga sporzadzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosSci.

Postanowienia wskazane w par. 4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode , nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takie zgody.

tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia wynikajgca z przestanek, o ktérych mowa w par. 4 nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

W przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét, wynagrodzenie Wykonawcy ulega
odpowiedniemu dostosowaniu zgodnie z ustalonymi cenami jednostkowymi lub kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Inne zmiany wynikajace z nieprzewidzianych okolicznosci na etapie realizacji, majgce wptyw
na koszty lub termin wykonania Umowy, uzgodnione przez Strony na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak rowniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sad powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego,
tj. Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku.

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez kazdg

§ 6.

ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami.

Zatacznik Nr 2 Warunki przytagczenia do sieci gazowej nr [***].

Zalgcznik Nr 3 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Zatacznik Nr 4 Formularz ofertowy.
Zatacznik Nr 5 Klauzula antykorupcyjna.
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Zatacznik Nr 6 Umowa o zachowaniu poufnosci.

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Strona 8/8



