ZAELACZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/ROBOTY BUDOWLANE/KOMPLEKSOWO)

** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w

1 uméw

1 platnosci cze$ . C:

*** - Pozycje do wypelniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).

$¢ oraz warto$¢/udziat procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru

ustalana jest

DO UMOWY NR ZDNIA
[rrrr.mm.dd]
ZDNIA
RAPORT NR [rrer.mm.dd]
Przebudowa stacji nawaniania paliwa gazowego na SRP
NAZWA ZADANIA potozonych w msc.Trzebownisko i Lubaczéw ul. Handlowa NR PROJEKTU PSP
CZY PODLEGA WARTOSC NETTO
ETAPY LP. ZAKRES Dl[\'"::\r z?nzgx;m DATI[\'_:_}::"[::I\:LZ]O*HANA DA{::,Z"E"CimETA UWAGI / PRZYCZYNY OPOZNIENIA *** ODBIOROWI WYNAGRODZENIA
T T T CZESCIOWEMU* [%; PLN] **
Zgtoszenie pracy geodezyjne] w osrodku
1 geodezyjnym NIE
MAPY 2 Uzyskanie map do celéw projektowych NIE
< 3 Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw NIE ><
% 4 Uzyskanie tytutéw prawnych do nieruchomosci NIE ><
'E Uzyskanie tytutu prawnego zgodnie z art.124 lub
% 5 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce NIE
8 WYKONANIE PROJEKTU nieruchomosciami ***
: 6 Uzyskanie prawomocnej decyzji LICP / MPZP NIE
2
2 7 Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG NIE
=
E 8 Whiosek o PnB NIE
POZWOLENIE NA . -
] BUDOWE 9 Uzyskanie decyzji PnB NIE |
g 10 Ostateczna decyzja PnB NIE
a
ZGLOSZENIE ROBOT NIE . . P .
WYMAGAJACYCH PNB " Zgtoszenie wykonania robét nie wymagajgcych PnB NIE
ODBIOR KONCOWY 12 Protokét odbioru koricowego kompletne] TAK ><
dokumentaciji projektowej przez PSG
PINBWINB 13 Zawiadomienie o terminie rozpoczecia robét NIE
budowlanvch
w PRZEKgﬁgr:)I‘IIE&ERENU 14 Protokdt przekazania terenu (placu) budowy NIE
z
< ) 15 Zgtoszenie gotowosci do odbioru technicznego NIE
< ODBIOR TECHNICZNY
g 16 Protokét odbioru technicznego TAK ><
a . . . . .
> Zawiadomienie o zakoriczeniu rob6t
; PINB/WINB 17 budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na NIE
stk )
8 uzytkowanie
o 18 Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego NIE
(4 ” - " -
ODBIOR KONCOWY 19 Protokét odbll_oru koncowego kompletnej
dokumentaciji przez PSG *
20 Protokét odbioru koncowego TAK
* - Pozycja do Nia w 1 umowy




