ZALACZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)

dokumentacji przez PSG

DO UMOWY NR ZDNIA
[rrrr.mm.dd]
Z DNIA
RAPORT NR [rrrr.mm.dd]
NAZWA ZADANIA NR PROJEKTU PSP
ETAPY LP. ZAKRES DATA BAZOWA DATA AKTUALIZOX\!ANA DATA RZECZYV‘{ETA UWAGI / PRZYCZYNY OPOZNIENIA ***
[rrrr.mm.dd] [rrrr.mm.dd] [rrrr.mm.dd]
Zgtoszenie pracy geodezyjne] w osrodku
1 geodezyjnym
MAPY 2 Uzyskanie map do celéw projektowych
< 3 Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow
g 4 Uzyskanie tytutdw prawnych do nieruchomosci
'E Uzyskanie tytutu prawnego zgodnie z art.124 lub
% 5 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
8 WYKONANIE PROJEKTU gospodarce nieruchomosciami ***
2 6 Uzgodnienie narady koordynacyjnej
S
g 7 Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG
|_
E 8 Whniosek o PnB
= P Rone o | uzyskanie decyzji PnB
g 10 Ostateczna decyzja PnB
D ra
ZGLOSZENIE ROBOT . . P .
NIE WYMAGAJACYCH 1 ggié)szeme wykonania robét nie wymagajacych
PNB n
ODBIOR KONCOWY 12 Protokdét odbioru koricowego kompletnej

* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowe;j.
** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umoéw przewidujgcych ptatnosci czesciowe. Czestotliwosé oraz wartosc¢/udziat procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru czesciowego ustalana jest indywidualnie.
*** - Pozycje do wypetniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).




