
ZAŁĄCZNIK NR 7

HARMONOGRAM

Lp.

Gazociąg , materiał 

śerednica, 

~długość[m]

miejscowość Rodzaj prac

Procentowy 

udział do 

całości 

zadania

Data 

rozpoczęcia

Data 

zakończenia

Pomiary w terenie 1,27

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
1,27

Pomiary w terenie 2,96

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
2,96

Pomiary w terenie 0,2

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,2

Pomiary w terenie 3,46

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
3,46

Pomiary w terenie 0,01

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,01

Pomiary w terenie 2,9

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
2,9

Pomiary w terenie 6,54

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
6,54

Pomiary w terenie 0,18

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,18

Pomiary w terenie 0,01

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,01

Pomiary w terenie 0,35

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,35

Pomiary w terenie 0,15

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,15

Pomiary w terenie 0,02

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,02

Pomiary w terenie 0,09

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,09

Pomiary w terenie 0,74

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,74

Pomiary w terenie 5,03

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
5,03

Pomiary w terenie 0,11

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,11

Pomiary w terenie 0,17

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,17

Pomiary w terenie 2,05

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
2,05

Pomiary w terenie 2,38

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
2,38

Pomiary w terenie 2,07

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
2,07

Pomiary w terenie 0,23

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,23

Pomiary w terenie 2,56

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
2,56

Pomiary w terenie 5,53

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
5,53

Pomiary w terenie 0,04

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,04

Pomiary w terenie 0,57

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,57

Pomiary w terenie 2,7

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
2,7

Pomiary w terenie 2,05

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
2,05

Pomiary w terenie 1,14

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
1,14

Pomiary w terenie 0,25

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,25

Pomiary w terenie 0,97

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
0,97

Pomiary w terenie 3,26

Opracowanie dokumentacji 

z pomiarów
3,26

50

50

Badania ciągłości powłoki izolacyjnej metodą DCVG oraz badania skuteczności ochrony katodowej metodą CIPS, gazociągów 

wysokiego ciśnienia znajdujących się na terenie PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

1.       
Gazociąg w/c; stal; DN 

150;  2679
Żerków

Gazociąg w/c; stal; 

DN150;6251
2.       Jarocin

Gazociąg w/c; stal; 

DN80;430
Jarocin3.       

4.       
Gazociąg w/c; stal; 

DN125;7315
Jarocin

5.       
Gazociąg w/c; stal; 

DN100;25
Jarocin

5.   
Gazociąg w/c; stal; 

DN125;6130
Kotlin

9.   
Gazociąg w/c; stal; 

DN80;30
Buk

Gazociąg w/c; stal; 

DN125;13816
Buk7.   

Gazociąg w/c; stal; 

DN100;377
8.   Buk

10.   
Gazociąg w/c; stal; 

DN200;748
Duszniki

11.   
Gazociąg w/c; stal; 

DN125;311
Duszniki

12.   
Gazociąg w/c; stal; 

DN80;37
Duszniki

13.   
Gazociąg w/c stal DN 

350;194
Granowo

14.   
Gazociąg w/c stal DN 

500;1553
Granowo

15.   
Gazociąg w/c stal DN 

200;10619
Granowo

16.   
Gazociąg w/c stal DN 

250;227
Granowo

17.   
Gazociąg w/c stal 

DN80; 351
Granowo

Gazociąg w/c stal 

DN50; 5016

Grodzisk 

Wielkopolski
19.   

Gazociąg w/c stal 

DN100; 4338

Grodzisk 

Wielkopolski

22.   

23.   

20.   

21.   

18.   

Gazociąg w/c stal 

DN500; 4376

Grodzisk 

Wielkopolski

Gazociąg w/c stal 

DN50/80/150; 485

Grodzisk 

Wielkopolski

Gazociąg w/c stal 

DN200; 5415

Grodzisk 

Wielkopolski

Gazociąg w/c stal 

DN350; 11678
Kamieniec

24.   
Gazociąg w/c stal 

DN500; 75
Kamieniec

25.   
Gazociąg w/c stal 

DN125; 1210
Kaźmierz

26.   
Gazociąg w/c stal 

DN350; 5698
Kościan

27.   
Gazociąg w/c stal 

DN100; 4333
Opalenica

28.   
Gazociąg w/c stal 

DN65; 2400
Opalenica

29.   
Gazociąg w/c stal 

DN50; 520
Opalenica

30.   
Gazociąg w/c stal 

DN200; 2040
Stęszew

Pomiary w terenie dla całości Umowy

Opracowanie dokumentacji z pomiarów dla całości Umowy

28.12.2026r.

20.12.2027r.

31.   
Gazociąg w/c stal 

DN125; 6879

Tarnowo 

Podgórne


