ZALACZNIK nr 6 - WZOR WNIOSKU O ZMIANE TERMINU REALIZACJI ZLECENIA

PISMO WYKONAWCY
Dot: Wniosku o przedtuzenie terminu realizacji Zlecenia nr................. do Umowy 2z dnia
zarejestrowanej pod numerem w ewidencji uméw

Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi.

Majac na uwadze sygnalizowang uprzednio Dziatowi Inwestycji i Remontéw niemoznosc
zrealizowania przedmiotu umowy w terminie, niniejszym zwracam sie z uprzejmg proshg o
podpisanie aneksu do umowy (projekt aneksu sporzadzony wg. ustalonego przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi wzoru w zatgczeniu) i wydtuzenie

terminu realizacji umowy do ........cccccoeiiiiiiiic,
Whniosek uzasadniam nastepujaco:

1. W toku realizacji Umowy wystapity nastepujgce wyjatkowe okolicznosci:

a) Warunki, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
uniemozliwiajgce zakonczenie robét w terminie (dot. umoéw o roboty budowlane):
[szczegbtowy opis, majgcy wykazac: 1) wyjgtkowo$c zaistniatej sytuacji, 2) brak
zawinienia po stronie zleceniobiorcy obejmujgcy wszystkie stopnie winy nieumysinej
badz umysinej w rozumieniu prawa cywilnego, 3) wykazania warunkéw, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére uniemozliwiajg zakonczenie
robot w terminie, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, braku zgody
wtascicieli nieruchomosci na wykonanie robét budowlanych i uzaleznianie jej od
spetnienia roszczen i istnienie znaczgcych trudnosci w jej pozyskaniu, zwtaszcza na
drodze postepowania sgdowego lub administracyjnego].

b) Inne szczegélne okolicznosci

2. O zaistniatych trudnosciach w realizacji zobowigzarn umownych, powstatych na skutek
przyczyn niezaleznych od wykonawcy informowatem zamawiajgcego niezwtocznie po ich

wystapieniu, tj. w dniu ...



3. W celu wyeliminowania zaistniatych trudnosci, wykonawca podjgt nastepujgce dziatania:
...................................................... [uzasadnienie wraz z kserokopiami stosownej
dokumentacji],

4. Zaproponowany termin realizacji umowy uzasadniam w sposéb nastepujacy: [wyjasnienie
skad taka, a nie inna data],

5. Niniejszym wskazuje, iz wniosek o podpisanie aneksu do umowy zostat wystosowany w
terminie pdzniejszym anizeli wynikajgcy z § 2 ust. 5 Ogélnych Warunkéw Umoéw na

Swiadczenie o Roboty Budowlane , z nastepujgcych powodéw  [uzasadnienie].

Z powazaniem



