
ZAŁĄCZNIK nr 6 - WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ TERMINU REALIZACJI ZLECENIA 

PISMO WYKONAWCY 

Dot: Wniosku o przedłużenie terminu realizacji Zlecenia nr ................. do Umowy z dnia 

 ................................  zarejestrowanej pod numerem  ...................................  w ewidencji umów 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. 

Mając na uwadze sygnalizowaną uprzednio Działowi Inwestycji i Remontów niemożność 

zrealizowania przedmiotu umowy w terminie, niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o 

podpisanie aneksu do umowy (projekt aneksu sporządzony wg. ustalonego przez Polską Spółkę 

Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wzoru w załączeniu) i wydłużenie 

terminu realizacji umowy do  ................................................  

Wniosek uzasadniam następująco: 

1. W toku realizacji Umowy wystąpiły następujące wyjątkowe okoliczności: 

a) Warunki, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

uniemożliwiające zakończenie robót w terminie (dot. umów o roboty budowlane):

 [szczegółowy opis, mający wykazać: 1) wyjątkowość zaistniałej sytuacji, 2) brak 

zawinienia po stronie zleceniobiorcy obejmujący wszystkie stopnie winy nieumyślnej 

bądź umyślnej w rozumieniu prawa cywilnego, 3) wykazania warunków, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają zakończenie 

robót w terminie, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, braku zgody 

właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych i uzależnianie jej od 

spełnienia roszczeń i istnienie znaczących trudności w jej pozyskaniu, zwłaszcza na 

drodze postępowania sądowego lub administracyjnego]. 

b) Inne szczególne okoliczności 

2. O zaistniałych trudnościach w realizacji zobowiązań umownych, powstałych na skutek 

przyczyn niezależnych od wykonawcy informowałem zamawiającego niezwłocznie po ich 

wystąpieniu, tj. w dniu ............................................  



3. W celu wyeliminowania zaistniałych trudności, wykonawca podjął następujące działania: 

 ......................................................  [uzasadnienie wraz z kserokopiami stosownej 

dokumentacji], 

4. Zaproponowany termin realizacji umowy uzasadniam w sposób następujący: [wyjaśnienie 

skąd taka, a nie inna data], 

5. Niniejszym wskazuję, iż wniosek o podpisanie aneksu do umowy został wystosowany w 

terminie późniejszym aniżeli wynikający z § 2 ust. 5 Ogólnych Warunków Umów na 

Świadczenie o Roboty Budowlane , z następujących powodów  [uzasadnienie]. 

Z poważaniem 


